



# METODOLOGIA pentru stabilirea cadrului de performanță aferent Programului Național 2021-2027 Fondul Securitate Internă

Versiunea	Data aprobării	Modificări
1.0	22.11.2021	versiunea inițială, aprobată de șeful AM, nr. 472467/22.11.2021
2.0	05.01.2022	versiune aprobată de șeful AM, nr. 453021/05.01.2022 - introducere indicator ID și referințe la indicatorii asociați, conform v2.0 HOME-Funds/2021/28 din 21/12/2021
3.0	04.11.2022	versiune aprobată de șeful AM, nr. 457365/04.11.2022 - detalierea datelor privind persoanele participante, conform Ares (2022) 2447428 din 01.04.2022 și Ares(2022) 5112253 din 13.07.2022 - revizuirea valorii indicatorilor conform precizărilor COM privind bugetului PN FSI alocat codurilor de intervenție 08, 09 și 10
4.0	12.06.2023	versiune aprobată de șeful AM, nr. 472530/12.06.2023 - completare cu capitol Introducere, redenumire capitol 1 și 2, modificări de formă (format) - eliminarea din fișe a informațiilor privind Valoare de referință și formula de calcul, stabilite la valoarea 0 conform v2.0 HOME-Funds/2021/28 din 21/12/2021, - Modificarea valorii indicatorilor O13, O14, O211, O212, O22, O24, R29, O33 și O34 ca urmare a negocierilor cu COM referitoare la aplicarea prevederilor art. 13.7 din Regulamentul specific. - Completarea anexei 2 cu fișa indicatorului specific S.3. Numărul de servicii tehnice



## CUPRINS

CUPRINS	2
INTRODUCERE	4
1. CONCEPTE, CERINȚE	4
1.1. Scopul metodologiei	4
1.2. Context, cerințe privind indicatori	6
1.3. Tipuri de indicatori utilizați	6
1.4. Instituțiile responsabile cu colectarea datelor	6
1.5. Instituțiile responsabile cu raportarea datelor	7
1.6. Alocarea resurselor umane	7
1.7. Modalitatea de colectare și raportare	7
1.8. Calitatea datelor, înregistrarea și păstrarea datelor	7
1.9. Termene limită de raportare către COM	7
1.10. Criteriile aplicate pentru selectarea indicatorilor comuni de program	9
1.11. Ponderea cheltuielilor acoperite de indicatori comuni pe fiecare obiectiv	9
2. SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI PROGRAMULUI NAȚIONAL 2021-2027	10
Anexa 1 - Fișe indicatori comuni	11
OS1 Îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale	11
OS.1 Indicatori de realizare	11
O.1.1. Număr de participanți la activități de formare	11
O.1.2. Numărul de reuniuni ale experților/ateliere/vizite de studiu	12
O.1.3. Număr de sisteme TIC create/adaptate/întreținute	12
O.1.4. Număr de echipamente achiziționate	13
OS.1 Indicatori de rezultat	14
R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale	14
R.1.6. Numărul de unități administrative care au creat noi mecanisme/proceduri/instrumente/orientări pentru schimbul de informații sau au adaptat mecanismele/procedurile/instrumentele/orientările existente pentru schimbul de informații cu alte state membre/organe, oficii sau agenții ale Uniunii/ țări terțe/ organizații internaționale	15
R.1.7. Numărul de participanți care consideră că formarea este utilă pentru activitatea lor	16
R.1.8. Număr de participanți care raportează, la trei luni de la activitatea de formare, că utilizează abilitățile și competențele dobândite în cursul activității de formare	17
OS2 Îmbunătățirea și intensificarea cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune, desfășurate între autoritățile competente în ceea ce privește terorismul, formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată cu o dimensiune transfrontalieră	18
OS.2 Indicatori de realizare	18
O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere	18
O.2.1.1. care specifică separat numărul de echipe comune de anchetă	19
O.2.1.2. care specifică separat numărul de acțiuni operaționale EMPACT din cadrul ciclului de politici europene	20
O.2.2. Număr de reuniuni ale experților/ateliere/vizite de studiu/exerciții comune	21
O.2.3. Număr de echipamente achiziționate	22
O.2.4. Numărul de mijloace de transport achiziționate pentru operațiuni transfrontaliere	23
OS.2 Indicatori de rezultat	24
R.2.5. Valoarea estimată a activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor transfrontaliere	24
R.2.6. Cantitatea de droguri ilicite confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de produs:	25
R.2.7. Cantitatea de arme confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de armă:	26
R.2.8. Numărul de unități administrative care au elaborat mecanisme/proceduri/instrumente/orientări sau au adaptat mecanisme/proceduri/instrumente/orientări existente pentru cooperarea cu alte state membre/organe, oficii sau agenții ale Uniunii/ țări terțe /organizații internaționale.	27
R.2.9. Numărul de personal implicat în operațiuni transfrontaliere	28
R.2.10 Numărul de recomandări formulate în urma evaluărilor Schengen	29
OS3 Sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre	30
OS.3 Indicatori de realizare	30

O.3.1. Număr de participanți la activități de formare	30
O.3.2. Număr de programe de schimb/ateliere/vizite de studiu	31
O.3.3. Număr de echipamente achiziționate	31
O.3.4. Număr de mijloace de transport achiziționate	32
O.3.5. Număr de elemente de infrastructură/instalații/ instrumente/mecanisme relevante pentru securitate construite/ achiziționate/modernizate	33
O.3.6. Număr de proiecte de prevenire a criminalității	33
O.3.7. Număr de proiecte de asistență pentru victimele infracțiunilor	34
O.3.8. Număr de victime ale infracțiunilor cărora li s-a acordat asistență	35
OS.3 Indicatori de rezultat	36
R.3.9 Numărul de inițiative dezvoltate/extinse în scopul prevenirii radicalizării	36
R.3.10 Numărul de inițiative dezvoltate/extinse pentru a proteja/sprijini martorii și denunțatorii	36
R.3.11 Numărul de infrastructuri critice/spații publice cu instalații noi/adaptate care protejează împotriva riscurilor legate de securitate	37
R.3.12 Numărul de participanți care consideră că activitatea de formare este utilă pentru activitatea lor	38
R.3.13 Număr de participanți care raportează la trei luni de la activitatea de formare că utilizează abilitățile și competențele dobândite în cursul activității de formare	39
<b>Anexa 2 - Fișe indicatori specifici</b>	<b>40</b>
S1. Număr de elemente de infrastructură dezvoltate/modernizate pentru sistemele TIC care contribuie în mod direct la asigurarea schimbului de informații	40
S2. Număr de conferințe și activități de comunicare / conștientizare în scopul sporirii schimbului de informații	41
S3. Numărul de servicii tehnice	41
S4. Număr de campanii de prevenire a criminalității și terorismului	42
S5. Numărul beneficiarilor finali ai unei campanii de prevenire	42
S6. Număr de ore de formare	43
S7. Număr de echipamente amortizabile	43
S8. Număr de bunuri închiriate/în leasing	44

## INTRODUCERE

Acest document descrie abordarea sistemică privind evaluarea și monitorizarea performanței **Programului Național 2021-2027 Securitate internă**, denumit în continuare Programul național (PN), cofinanțat din Fondul Securitate Internă (FSI) instituit prin Regulamentul 2021/1149 de instituire a Fondului pentru Securitate Internă, denumit în continuare regulament specific.

Metodologia prezintă modalitatea practică privind monitorizarea performanței programului național, precum și a proiectelor cofinanțate, în contextul în care vor fi utilizați indicatorii comuni de realizare și de rezultat, enumerați în regulamentul specific și indicatorii specifici stabiliți prin prezenta metodologie.

În Anexa 1 „Fișe indicatori comuni” la prezentul document sunt stabilite descrierile metodologice ale indicatorilor comuni de realizare și de rezultat. Precizările din prezenta metodologie sunt pentru a ghida utilizarea, colectarea și raportarea unor date fiabile pentru monitorizarea performanței. În Anexa 2 “Fișe indicatori specifici” sunt stabiliți indicatorii specifici programului național.

Succesul și relevanța monitorizării și evaluării performanței depind de angajamentul tuturor actorilor, tuturor responsabililor de la toate nivelurile.

Prezenta metodologie este adresată experților și managerilor implicați în inițierea și implementarea proiectelor, precum și experților și managerilor responsabili de implementarea, controlul și evaluarea programului național.

Documentul include interpretări și definiții pentru planificarea valorilor de realizat ale indicatorilor, precum și privind raportarea valorilor realizate aferente indicatorilor.

Indicatorii de realizare reflectă acțiunile, nu obiectivele unui program/proiect, iar indicatorii de rezultat măsoară efectele intervențiilor finanțate din program.

Indicatorii măsoară „ce”, dar nu explică „de ce”. Analiza performanței unui program/proiect nu poate fi realizată doar pe baza valorilor realizate a indicatorilor. Aprecierea impactului, efectelor și performanței programului/proiectului este sarcina procesului privind evaluările programului / proiectului.

## 1. CONCEPTE, CERINȚE

### 1.1. Scopul metodologiei

Prezenta metodologie este redactată pentru implementarea prevederilor art. 16 și 17 din **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (RDC)**, care prevăd:

*Preambul (23)*

*Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să includă toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului. Acest lucru ar trebui să permită monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor în cursul implementării și să contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.*

*Articolul 16 - Cadrul de performanță*

*(1) Fiecare stat membru stabilește un cadru de performanță pentru a permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării programului și pentru a contribui la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor.*

*Cadrul de performanță constă în:*

*(a) indicatorii de realizare și de rezultat legați de obiectivele specifice stabilite în regulamentele specifice fiecărui fond, selectate pentru program;*

- (b) obiectivele de etapă care trebuie să fie atinse până la finele anului 2024 în ceea ce privește indicatorii de realizare; și
- (c) țintele care trebuie să fie atinse până la finele anului 2029 pentru indicatorii de realizare și de rezultat.

(2) Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice (...).

(3) Obiectivele de etapă și țintele permit Comisiei și statelor membre să măsoare progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice. Acestea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

Articolul 17 - Metodologia pentru stabilirea cadrului de performanță

(1) Metodologia de stabilire a cadrului de performanță cuprinde:

- (a) criteriile aplicate de statul membru pentru selectarea indicatorilor;
- (b) datele sau elementele de probă utilizate, asigurarea calității datelor și metoda de calcul;
- (c) factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia.

(2) Statul membru pune la dispoziția Comisiei metodologia pentru stabilirea cadrului de performanță, la cerere.

Articolul 33 Performanța și principiile economiei, eficienței și eficacității din Regulamentul financiar<sup>1</sup> prevede:

(1) Creditele se utilizează în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și, prin urmare, se execută cu respectarea următoarelor principii:

- (a) principiul economiei, care prevede că resursele utilizate de instituția Uniunii în cauză pentru a-și desfășura activitățile să fie puse la dispoziție în timp util, în cantitatea și la calitatea adecvate și la cel mai bun preț;
- (b) principiul eficienței, care se referă la raportul optim dintre resursele utilizate, activitățile întreprinse și îndeplinirea obiectivelor;
- (c) principiul eficacității, care se referă la gradul de îndeplinire a obiectivelor urmărite prin activitățile întreprinse.

(2) În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, utilizarea creditelor se axează pe performanță și, în acest scop:

- (a) obiectivele programelor și ale activităților se stabilesc ex ante;
- (b) progresele înregistrate în realizarea obiectivelor se monitorizează cu ajutorul unor indicatori de performanță;
- (c) progresele înregistrate și problemele întâmpinate în îndeplinirea obiectivelor se raportează Parlamentului European și Consiliului, în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) primul paragraf litera (h) și cu articolul 247 alineatul (1) litera (e).

(3) Se definesc, după caz, obiectivele specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2), precum și indicatori relevanți, acceptați, credibili, simpli și robuști.

Scopul metodologiei este detalierea modului în care se derulează următoarele activități și procese privind monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor **Programului Național 2021-2027** :

- ✓ activitatea de stabilire a criteriilor pentru selectarea indicatorilor,
- ✓ sursele datelor și documentele justificative utilizate privind monitorizarea indicatorilor,
- ✓ factorii de risc privind îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și măsuri de ajustare în funcție de aceștia,
- ✓ procesul de monitorizare și raportare a îndeplinirii indicatorilor aferenți Programului Național,
- ✓ să ofere informații cu privire la indicatorii care vor face parte din sistemul de indicatori al programului,

<sup>1</sup> Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

- ✓ să faciliteze o înțelegere comună a indicatorilor și a datelor care urmează să fie colectate, prelucrate și diseminate în rândul tuturor părților interesate,
- ✓ să faciliteze asigurarea calității datelor prin informațiile detaliate prezentate în fișele aferente fiecărui indicator;
- ✓ să faciliteze evaluarea sistemului de indicatori și îmbunătățirea ulterioară a acestuia.

Principalii utilizatori ai metodologiei vor fi:

- Comisia Europeană, pentru evaluarea Programului Național,
- Comitetul de Monitorizare, pentru a examina progresul privind implementarea programului,
- Autoritatea de Management, pentru colectarea datelor referitoare la indicatorii relevanți, monitorizarea implementării proiectelor finanțate și pentru pregătirea rapoartelor necesare pentru evaluarea performanței,
- Beneficiari, pentru a pregăti și implementa proiecte finanțate din program.

## 1.2. Context, cerințe privind indicatori

Pentru asigurarea utilizării eficiente a fondurilor europene nerambursabile dedicate domeniului afaceri interne, Comisia Europeană a impus Statelor Membre existența unui sistem de indicatori de realizare și de rezultat pentru efectuarea selecției acțiunilor care contribuie cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, pentru monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii rezultatelor și, nu în ultimul rând, pentru efectuarea evaluării de impact.

Comisia Europeană a furnizat Statelor Membre documente de sprijin și îndrumare, respectiv Nota AMIF-ISF/2021/26 privind stabilirea cadrului de performanță pentru AMIF-ISF-BMVI pentru perioada 2021-2027, precum și fise privind definițiile acceptate ale indicatorilor stabiliți, care au fost revizuite ulterior.

## 1.3. Tipuri de indicatori utilizați

În conformitate cu prevederile art. 42 din RDC sunt stabilite următoarele definiții și tipuri de indicatori:

- *țintă înseamnă o valoare convenită în prealabil care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de eligibilitate în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;*
- *obiectiv de etapă înseamnă o valoare intermediară care trebuie atinsă la un moment dat pe parcursul perioadei de eligibilitate în raport cu un indicator de realizare inclus în cadrul unui obiectiv specific;*
- *indicator de realizare înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;*
- *indicator de rezultat înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.*

Prin anexa VIII din Regulamentul specific au fost stabiliți, pentru fiecare obiectiv specific, indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, comuni pe program, pentru raportarea progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor fondului. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

## 1.4. Instituțiile responsabile cu colectarea datelor

Organizațiile responsabile cu colectarea și agregarea datelor sunt:

1. AMAI va prelua valorile statistice ale fiecărui indicator, din sursele indicate în fișele anexate;
2. AMAI colectează valoarea realizată a indicatorilor, în conformitate cu contractele de finanțare și pe baza rapoartelor furnizate de beneficiari și/sau instituții/organizații;
3. AMAI efectuează agregarea valorilor realizate a indicatorilor și raportează COM.
4. AMAI poate delega către OI responsabilitățile de la pct. 1 și 2.

AMAI coordonează sistemul de indicatori utilizați în monitorizarea și evaluarea programelor și, de asemenea, mecanismul de actualizare al acestora, în funcție de evoluția stadiului de implementare a PN.



Obligația de raportare a datelor (cerința de a furniza datele) este stabilită prin Ghidul general aferent apelurilor de proiecte, Contractul de finanțare și/sau Acordul de delegare.

## 1.5. Instituțiile responsabile cu raportarea datelor

AMAI colectează și validează valoarea indicatorilor, informațiile despre stadiul implementării operațiunilor, inclusiv a valorilor agregate pentru fiecare indicator.

AMAI raportează datele validate către COM.

## 1.6. Alocarea resurselor umane

Fiecare structură responsabilă de colectarea, respectiv agregarea datelor statistice, în îndeplinirea sarcinilor specifice, va asigura desemnarea personalului responsabil cu desfășurarea activităților detaliate conform metodologiei, în baza atribuțiilor stabilite prin fișele de post.

## 1.7. Modalitatea de colectare și raportare

Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, beneficiarilor fondurilor li se impun cerințe de raportare.

Instrumentul de colectare a datelor este sistemul de management al informațiilor **ROFED** (în curs de dezvoltare). Formatul datelor pentru raportare este electronic.

Datele se colectează și se validează în sistemul de management al informațiilor **ROFED** și se raportează de către AMAI către COM prin SFC2021.

Validarea datelor în **ROFED** și transferul datelor între **ROFED** și SFC2021 se va realiza prin interfață sau manual.

## 1.8. Calitatea datelor, înregistrarea și păstrarea datelor

Pentru aplicarea art. 42 din Regulamentul CPR, AMAI va dezvolta un sistem pentru a înregistra și stoca în format electronic datele cu privire la fiecare operațiune, care sunt necesare pentru monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, verificare și audit, inclusiv datele privind participanții la operațiuni, după caz.

Sistemul electronic **ROFED** va asigura comunicarea cu beneficiarii pe cale electronică, precum și înregistrarea, stocarea și agregarea datelor referitoare la fiecare proiect care sunt necesare pentru monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, verificarea și auditarea proiectelor.

## 1.9. Termene limită de raportare către COM

Rapoartele care cuprind informații privind indicatorii aferenți PN pe care AMAI trebuie să le transmită COM sunt:

- Rapoartele anuale și final privind performanță (art. 30 Regulamentul FSI, art. 41 RDC)
  - până la **15 februarie** a fiecărui an din perioada 2023 - 2031,
  - perioada de raportare este anului fiscal anterior, respectiv 1 iulie - 30 iunie,
  - cuprinde informații privind: progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea PN și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor stabilite în PN, ținând seama de cele mai recente date, conform articolul 42 RDC;
  - prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 15 februarie 2023 și se referă la perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2022.
  - Comisia Europeană a stabilit modelul care trebuie utilizat pentru raportul anual privind performanța prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/170 AL COMISIEI din 25 ianuarie 2023.

- Raportul anual privind performanța

Perioada de raportare:	1 iulie - 30 iunie anul N
Date limită de transmitere a Raportului la CE:	15 februarie anul N+1

- Raportul final privind performanță

Perioada de raportare:	1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2030
Date limită de transmitere a Raportului la CE:	15 februarie 2031

- Date cumulative (art. 42 RDC, anexa VII tabel 3 tabel 7 tabel 11 RDC)

- se transmit COM până la **31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie** în fiecare an, date defalcate pentru fiecare prioritate pe obiective specifice referitoare la numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din fonduri și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate în funcție de tipul de intervenție;
    - Anexa VII Tabelul 3: Informații financiare și defalcarea lor per tip de intervenție pentru FAMI, FSI și IMFV [articolul 42 alineatul (2) litera (a)];
  - se transmit COM până la **31 ianuarie și 31 iulie** în fiecare an, date defalcate pentru fiecare prioritate pe obiective specifice referitoare la valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni.
    - Anexa VII Tabelul 7: Indicatori de realizare comuni pentru FAMI, FSI și IMFV [articolul 42 alineatul (2) litera (b)];
    - Anexa VII Tabelul 11: Indicatori de rezultat comuni pentru FAMI, FSI și IMFV [articolul 42 alineatul (2) litera (a)];
  - prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la **31 ianuarie 2022**, iar ultima până la 31 ianuarie 2030;
  - datele transmise reflectă datele stocate în format electronic, începând cu sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise.
- Raportul anual privind conturile (pachetul de asigurare) - art. 98 RDC
- se transmite până la data de **15 februarie** pentru fiecare an fiscal (1 iulie - 30 iunie) pentru care s-au depus cereri de plată;
  - se transmit documentele care privesc anul fiscal precedent:
    - conturile - anexa XXIV;
    - declarația de gestiune - art. 74 (1) (f), anexa XVIII;
    - opinia anuală de audit - art. 77 (3) (a), anexa XIX;
    - raportul anual de control - art. 77 (3) (b), anexa XX.
- Cererile de plată
- se pot transmite până la șase cereri de plată pentru fiecare an financiar;
  - se pot transmite în orice moment în fiecare perioadă cuprinsă între următoarele date: **28 februarie, 31 mai, 31 iulie, 31 octombrie, 30 noiembrie și 31 decembrie**.

Termen anul N	Documente de transmis	Perioada de raportare
<b>31 IAN</b>	Datele cumulative - Anexa VII T3,T7,T11	sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise
<b>15 FEB</b>	Raportul anual privind conturile (pachetul de asigurare) Raportul anual/final privind performanță	pentru fiecare an fiscal
<b>28 FEB</b>	Cerere de plată	
<b>30 APR</b>	Datele cumulative - Anexa VII T3	sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise
<b>31 MAI</b>	Cerere de plată	
<b>31 IUL</b>	Datele cumulative - Anexa VII T3,T7,T11 Cerere de plată	sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise
<b>30 SEPT</b>	Datele cumulative - Anexa VII T3	sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise
<b>31 OCT</b>	Cerere de plată	
<b>30 NOI</b>	Datele cumulative - Anexa VII T3 Cerere de plată	sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise
<b>31 DEC</b>	Cerere de plată	



## 1.10. Criteriile aplicate pentru selectarea indicatorilor comuni de program

Indicatorii comuni de program sunt identificați și stabiliți în anexa VIII la regulamentul specific, pe baza criteriilor și analizelor efectuate la elaborarea actului normativ.

Criteriile (justificarea) pentru indicatorii din anexa VIII pentru care nu au fost stabilite referința, obiectivul de etapă și ținta în programul național sunt:

### R.2.5

- nu au fost identificate priorități naționale eligibile pentru finanțare prin FSI, care să conducă la atingerea acestui indicator. În funcție de evoluția situației, RO va modifica Programul Național.
- indicatorul va fi monitorizat și raportat, dacă sunt realizări în cadrul unor operațiuni transfrontaliere finanțate din fond.

### R.2.6.6.

- realizarea indicatorului depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului.
- indicatorul va fi monitorizat și raportat, dacă sunt realizări în cadrul unor operațiuni transfrontaliere finanțate din fond.

### R.2.7

- realizarea indicatorului depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului
- indicatorul va fi monitorizat și raportat, dacă sunt realizări în cadrul unor operațiuni transfrontaliere finanțate din fond

## 1.11. Ponderea cheltuielilor acoperite de indicatori comuni pe fiecare obiectiv

Pentru fiecare obiectiv specific, ponderea cheltuielilor acoperite de indicatorii comuni și metoda de calcul sunt:

Obiectiv specific	Ponderea cheltuielilor acoperite de indicatori comuni (estimare)	Justificarea (metoda de calcul)
OS1	80%	RO va promova proiecte care contribuie la atingerea indicatorilor de program, în special prin punctarea suplimentară în etapa de evaluare și selecție a proiectelor.
OS2	80%	Cu toate acestea, având în vedere lecțiile învățate și pentru a asigura un grad de flexibilitate în contextul dinamicii și evoluțiilor domeniului eligibil pentru finanțare, este necesar să fie asigurată posibilitatea finanțării unor proiecte/activități cu caracter de noutate, care nu contribuie în mod direct la îndeplinirea unor indicatori de realizare sau de rezultat, așa cum au fost stabiliți în 2021 prin anexa VIII din Regulamentul specific.
OS3	70%	Pentru monitorizarea performanței proiectelor se vor utiliza indicatori comuni de program, indicatorii specifici de program și/sau indicatori de proiect. Indicatorii specifici de program sunt stabiliți în anexa 2, care va fi completată ulterior, în funcție de evoluțiile în implementarea programului.

## 2. SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI PROGRAMULUI NAȚIONAL 2021-2027

Sistemul de indicatori pentru evaluarea performanței Programului Național 2021-2027 este compus din două tipuri de indicatori:

**A. indicatori comuni de program**, stabiliți prin anexa VIII la regulamentul specific. Valorile indicatorilor comuni pe program sunt stabilite prin programul național, iar progresul privind realizarea acestora se raportează COM. Indicatorii comuni pe program sunt definiți în fișele din anexa nr. 1, care cuprind următoarele informații privind fiecare indicator din anexa VIII la regulamentul specific:

- ID, titlul, prezentare și definiție, indicatorii de realizare și de rezultat aferenți obiectivelor specifice din PN,
- Sursa datelor și documente justificative,
- Când se colectează datele privind valorile realizate,
- Unitatea de măsură și formula de calcul,
- Factori de risc și măsuri de ajustare,
- Valoarea de referință,
- Obiectivul de etapă 2024 pentru indicatorii de realizare,
- Ținta 2029 pentru indicatorii de realizare și de rezultat.

**B. indicatori specifici de program** sunt stabiliți și definiți în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. Valorile indicatorilor specifici nu sunt stabilite prin programul național, iar progresul privind realizarea acestora nu se raportează COM. Anexa nr. 2 poate fi completată ulterior în funcție de evoluțiile înregistrate în implementarea programului național.

Având în vedere Nota COM nr. HOME-Funds/2021/28, valoarea de referință pentru toți indicatorii a fost stabilită la 0 (zero).

## Anexa 1 - Fișe indicatori comuni

### OS1 Îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale

#### OS.1 Indicatori de realizare

O.1.1. Număr de participanți la activități de formare	
Unitatea de măsură	Număr întreg
Prezentare și definiție	Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect) fără a fi responsabilă de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, termenul de participant reprezintă un oficial al unei autorități de aplicare a legii sau un angajat a unei autorități publice („personal”).
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Când un participant finalizează prima activitate de formare din proiectul la care participă
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>200</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor analizei nevoilor solicitată principalilor beneficiari potențiali, conform Notei Raport nr. 349.066 din 11.11.2020 (denumită în continuare AN2020) și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>500</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat.
Indicator/i de rezultat asociat	R1.7. Numărul de participanți care consideră că formarea este utilă pentru activitatea lor R1.8. Număr de participanți care raportează, la trei luni de la activitatea de formare, că utilizează abilitățile și competențele dobândite în timpul activității de formare.
Alte precizări	Atunci când o persoană participă la o activitate într-un proiect, acesta poate fi înregistrată și raportată sub acest indicator. Dacă aceeași persoană participă la activități de formare diferite în cadrul aceluiași proiect, persoana respectivă ar trebui să fie raportată doar o singură dată. Dacă o persoană nu mai este implicată într-un proiect și se implică într-un proiect distinct, aceasta va fi înregistrată și raportată ca o participare/implicare nouă. Numărul de ore de instruire se va raporta sub un indicator specific de program (anexa 2). Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de participanți la activitățile de formare</li> </ul>
Factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: utilizarea platformelor e-learning sau ajustarea numărului de participanți la activitățile de formare practică, care nu se pot desfășura la distanță.

## O.1.2. Numărul de reuniuni ale experților/ateliere/vizite de studiu

Unitatea de măsură	Număr întreg
Prezentare și definiție	În scopul acestui indicator, reuniunile/atelierele/vizitele de studiu presupun un exercițiu de învățare mutual în vederea schimbului de cunoștințe și bune practici. Acoperă atât activitățile naționale cât și cele internaționale desfășurate într-un proiect.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea activității
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>3</b> Obiectivul 2024 s-a stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>10</b> Ținta 2029 s-a stabilit pe baza concluziilor AN2020, având în vedere o abordare prudentă și încadrarea în suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare activitate este raportată o singură dată într-un proiect, chiar dacă această activitate are mai multe componente (ex. o vizită de studiu include mai multe ateliere de lucru). Durata activității nu este relevantă pentru raportarea sub acest indicator. Durata activității se va raporta sub un indicator specific de program (anexa 2).
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• minutele / Procesele verbale ale reuniunilor</li> <li>• listele de participanți la ateliere/ vizite de studiu</li> </ul>
Factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acești	Factori de risc: imposibilitatea derulării reuniunilor / grupurilor de lucru / vizitelor de studii / atelierelor din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: utilizarea platformelor e-learning sau ajustarea numărului de participanți la activitățile de formare practică, care nu se pot desfășura la distanță.

## O.1.3. Număr de sisteme TIC create/adaptate/întreținute

Unitatea de măsură	Număr absolut de sisteme TIC
Prezentare și definiție	Un sistem TIC include componentele hardware, software și date. Acest indicator acoperă sistemele TIC nou create, adaptate sau întreținute. Crearea unui sistem TIC presupune punerea în aplicare a unui nou sistem TIC. Sistemele TIC adaptate/menținute acoperă orice modificare, după livrarea unui sistem TIC pentru a corecta erori, a crește performanța sau alte atribute, inclusiv pentru a adăuga noi funcționalități unui sistem TIC existent sau pentru a îmbunătăți componenta hardware.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea (recepția finală) a investiției.
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>1</b> Obiectivul 2024 s-a stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare, provocările

	afere proiectelor TIC finanțate din FSI2014 și riscurile asociate implementării proiectelor TIC, în contextul în care unele dintre cerințele legale și tehnice nu sunt definitive la nivel european.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>4</b> Ținta 2029 a fost stabilită pe baza concluziilor AN2020, având în vedere o abordare prudentă, prin ajustarea valorii conform raționamentului profesional, în special pentru încadrarea în suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat, numărul sistemelor TIC și valoarea proiectelor similare finanțate din FSI2014, definiția indicatorului, complexitatea sistemelor TIC naționale determinată de suprafața teritorială a RO.
Indicator/i de rezultat asociat	R1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale
Alte precizări	Fiecare sistem este raportat o singură dată în cadrul unui proiect, fără a lua în calcul numărul de adaptări sau întrețineri efectuate.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acești	Factori de risc: întâzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor sau a evoluției tehnologiei care poate indisponibiliza pentru anumite perioade de timp diverse componente sau softuri ( <i>end of life / end of sale</i> ); asigurarea interoperabilității poate fi întârziată / blocată până la stabilirea unui cadru legislativ / normativ, independent de voința beneficiarului proiectului sau a AM-AI Măsură: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, în contextul în care nevoile efective sunt semnificativ superioare sumelor disponibile prin program.

## O.1.4. Număr de echipamente achiziționate

Unitatea de măsură	Număr absolut de echipamente cumpărate
Prezentare și definiție	<p>Prin echipament se înțelege un activ tangibil căruia i se atribuie un număr de inventar, în conformitate cu legislația națională. Acest indicator acoperă echipamentele cumpărate pentru sistemele TIC și echipamentele închiriate sau în leasing.</p> <p>Conform reglementărilor naționale, se atribuie un număr de inventar fiecărui mijloc fix. Toate bunurile care sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de un an sunt mijloace fixe, indiferent de valoarea de intrare.</p> <p>În cadrul acestui indicator se includ numai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mijloacele fixe cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA egală sau mai mare de 2.500 lei, și</li> <li>- mijloacele fixe, cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA mai mică de 2.500 lei, care sunt relevante pentru scopul proiectului, au un scop specializat care se încadrează în obiectivele proiectului</li> </ul> <p>În scopul acestui indicator, un mijloc fix complex, format din mai multe obiecte componente (complet), se consideră un singur echipament.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>100</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>800</b>

	<b>Ținta 2029</b> s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de echipamente.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare echipament este raportat doar o singură dată în cadrul unui proiect
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țințelor, precum și modul în care s-a ținut cont de această	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor sau a evoluției tehnologiei, care poate indisponibiliza pentru anumite perioade de timp diverse componente sau softuri ( <i>end of life / end of sale</i> ). Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, în contextul în care nevoile efective sunt semnificativ superioare sumelor disponibile prin program.

## OS.1 Indicatori de rezultat

R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale

Prezentare și definiție	<p>Prin sisteme interoperabile se înțelege sistemele care sunt capabile să utilizeze date și să facă schimb de informații/date. Acestea ar putea include, de exemplu, acces direct la mai multe sisteme de date europene internaționale și sisteme naționale relevante printr-un singur sistem de căutare, permițând Unității de Informații privind Pasagerii să schimbe anumite date cu sistemele polițienești naționale sau cu unitățile de informații privind pasagerii din alte țări, permițând sistemelor polițienești să interogheze sistemele administrative la nivelul EU LISA (acces pentru agențiile de aplicare a legii), sau permițând sistemelor API să interogheze bazele de date europene și internaționale.</p> <p>Acest indicator acoperă interoperabilitatea între sistemele TIC naționale, și între sistemele naționale și UE, cele descentralizate și bazele de date internaționale.</p> <p>În scopul acestui indicator, prin sistem relevant pentru securitate se înțelege un sistem creat în scopul fondului.</p> <p>Sistemele descentralizate de informații acoperă sistemele naționale interconectate sau sistemele care au fost create urmând legislația UE, spre exemplu sistemul de schimb automat de date Prüm sau PNR.</p> <p>Rețelele de comunicații pot fi considerate sisteme descentralizate dacă oferă funcționalitate suplimentară (grad ridicat de criptare, disponibilitate ridicată, aplicații cooperante) în comparație cu infrastructura de comunicații (ex. operator public 4G, furnizor de internet, <i>backbone communication link</i>).</p> <p>Printre bazele de date internaționale se regăsesc - Documente de călătorie pierdute și furate Interpol (SLTD), vehicule cu motor furate INTERPOL (SMV), arme Interpol și alte asemenea.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea (recepția finală a) investiției.
Unitatea de măsură	Număr absolut de sisteme TIC care sunt interoperabile
<b>Ținta 2029</b> și formula de calcul	<b>2</b> <b>Ținta 2029</b> s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat



Indicator/i de realizare asociat/i	O.1.3.Număr de sisteme TIC create/adaptate/menținute
Alte precizări	Fiecare sistem este raportat o singură dată în cadrul unui proiect, indiferent de numărul sistemelor cu care a devenit interoperabil. Ținta și datele raportate nu pot fi mai mari decât ținta și datele raportate pentru indicatorul de realizare asociat. Numărul de lucrări de amenajare a spațiilor care găzduiesc sisteme TIC care contribuie în mod direct la asigurarea schimbului de informații și numărul de conferințe și activități de comunicare / conștientizare în scopul sporirii schimbului de informații, se vor raporta în cadrul unor indicatori specifici de program ( anexa 2)
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție / instalare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țințelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor sau a evoluției tehnologiei, care poate indisponibiliza pentru anumite perioade de timp diverse componente sau softuri ( <i>end of life / end of sale</i> ); asigurarea interoperabilității poate fi întârziată / blocată până la stabilirea unui cadru legislativ / normativ, independent de voința beneficiarului proiectului sau a AM-AI. Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, în contextul în care nevoile efective sunt semnificativ superioare sumelor disponibile prin PN.

R.1.6. Numărul de unități administrative care au creat noi mecanisme/ proceduri/ instrumente/ orientări pentru schimbul de informații sau au adaptat mecanismele/ procedurile/ instrumentele/ orientările existente pentru schimbul de informații cu alte state membre/organe, oficii sau agenții ale Uniunii/ țări terțe/ organizații internaționale

Prezentare și definiție	<p>Prin unitate administrativă se înțelege o secțiune a unei autorități publice implicate în schimb de informații între și în cadrul agențiilor de aplicare a legii și alte autorități competente și alte state membre, precum și organe relevante ale Uniunii, precum și cu țări terțe și organizații internaționale.</p> <p>Exemple de unități administrative relevante:</p> <p>International Law Enforcement Police Cooperation Centre/Unit/Directorate (ILECC/U/D)</p> <p>Single Point of Contact (SPOC) - care, în mod ideal, găzduiește unitățile naționale Sirene, Europol și Interpol</p> <p>National Supplementary Information Request at the National Entries (SIRENE) Bureau</p> <p>Europol National Unit (ENU)</p> <p>INTERPOL National Central Bureaux (NCB)</p> <p>Prum National Contact Points</p> <p>National (Police) Football Information Point (NFIP)</p> <p>National Firearms Focal Points (NFPP)</p> <p>Police and Customs Cooperation Centre (PCCC)</p> <p>Asset Recovery Offices (ARO) of the Member States</p> <p>Passenger Information Unit (PIU)</p> <p>European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) National Unit</p> <p>Central Coordination Unit (CCU) - Customs</p> <p>Counter-Terrorism Unit (CTU)</p> <p>Dacă o unitate administrativă este parte dintr-o unitate administrativă mai mare, la un nivel ierarhic superior, unitatea din urmă ar trebui raportată și nu componentele sale individuale. SPOC (Punctul unic de contact) adună, sub aceeași structură de management, diferite oficii naționale sau puncte de contact ca Biroul SIRENE, ENU și NCB. Astfel, Biroul SIRENE este parte din punctul unic de contact (SPOC) național.</p>
-------------------------	---

Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea proiectului
Unitatea de măsură	Număr absolut de unități administrative
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>2</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat
Indicator/i de realizare asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare unitate administrativă este raportată o singură dată în cadrul unui proiect, indiferent câte mecanisme, proceduri etc. au fost create prin această unitate.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza procedurilor complexe de consultare / avizare / aprobare a procedurilor / instrumentelor / metodologiilor; asigurarea interoperabilității cu alte state membre poate fi întârziată până la definitivarea unui cadru legal / semnarea unor acorduri / protocoale; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, în contextul în care nevoile efective sunt semnificativ superioare sumelor disponibile prin program</p>

## R.1.7. Numărul de participanți care consideră că formarea este utilă pentru activitatea lor

Prezentare și definiție	Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect) fără a fi responsabilă de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, termenul de participant reprezintă un oficial al unei autorități de aplicare a legii sau un angajat a unei autorități publice („personal”). Pentru a determina dacă un participant consideră formarea utilă, fiecărui participant i se va cere opinia cu privire la formare.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Imediat, după ce un participant finalizează activitatea de formare
Unitatea de măsură	Număr absolut
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>400</b> Ținta 2029 reprezintă un minimum și este 75% față de valoarea asumată a indicatorului de realizare OS1 IO-1 (500).
Indicator/i de realizare asociat	O.1.1. Număr de participanți la activitățile de formare
Alte precizări	De îndată ce o persoană a finalizat activitatea de formare, rezultatele pot fi înregistrate și raportate sub acest indicator. Dacă o persoană a participat la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect, următorii pași vor trebui urmați pentru înregistrarea datelor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. înregistrarea rezultatelor fiecărui participant imediat după ce a finalizat fiecare activitate de formare;</li> <li>b. calcularea rezultatului per total pentru fiecare participant prin stabilirea mediei rezultatelor individuale raportate. Acest pas va fi realizat până la finalizarea proiectului;</li> <li>c. dacă rezultatul per total pentru participant este pozitiv, se va raporta sub acest indicator. Rezultatul per total este considerat</li> </ul>

	<p>pozitiv atunci când majoritatea răspunsurilor depășesc 50%, indicând că activitatea de formare a fost utilă pentru activitatea participantului. Dacă rezultatul per total este 50:50 (două răspunsuri pozitive și două răspunsuri negative), atunci cel mai recent rezultat înregistrat va fi raportat ca rezultat per total pentru acest participant.</p> <p>Ținta și datele raportate nu pot fi mai mari decât ținta și datele raportate pentru indicatorul de realizare asociat. Durata instruirii se va raporta în cadrul unui indicator specific de program (anexa 2). Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile de formare</li> <li>• chestionarele de feedback ale participanților la activitățile de formare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țințelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	<p>Factori de risc: Imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); Raportarea activității de către cursanți ca nesatisfăcătoare în ansamblu din motive independente; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului</p> <p>Măsuri: utilizarea platformelor e-learning sau ajustarea numărului de participanți la activitățile de formare practică, care nu se pot desfășura la distanță</p>

R.1.8. Număr de participanți care raportează, la trei luni de la activitatea de formare, că utilizează abilitățile și competențele dobândite în cursul activității de formare

Prezentare și definiție	<p>Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect) fără a fi responsabilă de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, prin termenul de participant se înțelege un oficial al unei autorități de aplicare a legii sau un angajat a unei autorități publice („personal”). Pentru a determina dacă un participant consideră formarea utilă, fiecărui participant i se va cere opinia cu privire la formare.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Între 3-6 luni după ce un participant a finalizat activitatea de formare.
Unitatea de măsură	Număr absolut
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>400</b></p> <p>Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, reprezentând un minimum, și este 75% față de valoarea asumată a indicatorului de realizare OS1 IO-1 (500).</p>
Indicator/i de realizare asociat	O.1.1. Număr de participanți în activitățile de formare
Alte precizări	<p>În perioada de timp de 3-6 luni după ce un participant a finalizat activitatea de formare, rezultatele pot fi înregistrate și raportate sub acest indicator.</p> <p>Dacă o persoană a participat la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect, următorii pași vor fi urmați pentru înregistrarea datelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>înregistrarea rezultatelor fiecărui participant în perioada de 3-6 luni după ce participantul a finalizat fiecare activitate de formare;</li> <li>calcularea rezultatului per total pentru fiecare participant prin stabilirea mediei rezultatelor individuale raportate. Acest pas va fi realizat până la finalizarea proiectului</li> </ol>

	<p>c. dacă rezultatul per total pentru participant este pozitiv, se va raporta sub acest indicator. Rezultatul per total este considerat pozitiv atunci când majoritatea răspunsurilor depășesc 50%, indicând că activitatea de formare a fost utilă pentru activitatea participantului. Dacă rezultatul per total este 50:50 (două răspunsuri pozitive și două răspunsuri negative), atunci cel mai recent rezultat înregistrat va fi raportat ca rezultat per total pentru acest participant.</p> <p>Ținta și datele raportate nu pot fi mai mari decât ținta și datele raportate pentru indicatorul de realizare asociat.</p> <p>Durata instruirii se va raporta în cadrul unui indicator specific de program (anexa 2).</p> <p>Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile de formare</li> <li>• chestionarele de feedback ale participanților la activitățile de formare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	<p>Factori de risc: imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); Raportarea activității de către cursanți ca nesatisfăcătoare în ansamblu, din motive independente; Imposibilitatea raportării la 3 luni de la activitatea de formare ca urmare a dinamicii de personal (de exemplu restructurări, mutări); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: utilizarea platformelor e-learning, colectarea de informații de contact multiple (email, telefon) care să permită utilizarea de chestionare online</p>

## OS2 Îmbunătățirea și intensificarea cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune, desfășurate între autoritățile competente în ceea ce privește terorismul, formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată cu o dimensiune transfrontalieră

### OS.2 Indicatori de realizare

O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere	
Unitatea de măsură	Număr absolut de operațiuni transfrontaliere
Prezentare și definiție	<p>Prin operațiune transfrontalieră se înțelege o activitate operațională care implică cooperare cu entități din altă țară, astfel cum este specificat în Deciziile Prum.</p> <p>Operațiunile transfrontaliere includ următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipe comune de investigații</li> <li>- Acțiuni operaționale EMPACT</li> <li>- Operațiuni comune - ex. patrulare comune</li> <li>- Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA</li> <li>- supravegheri transfrontaliere</li> <li>- asistența unităților speciale de intervenții (Decizia Consiliului 2008/617/JHA).</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea operațiunii transfrontaliere
<b>Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul</b>	<b>2</b>

	Obiectivul 2024 s-a stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>20</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza raționamentului profesional, ținând cont în principal de următoarele criterii: concluziile AN2020, încadrarea în suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat, numărul redus de operațiuni similare efectuate cu finanțare din FSI2014.
Indicator/i de rezultat asociat	R.2.5. Valoarea estimată a activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor transfrontaliere. R.2.6. Cantitate de droguri ilicite confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de produs. R.2.7. Cantitate de arme confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de armă. R.2.9. Număr de personal implicat în operațiunile transfrontaliere.
Alte precizări	Fiecare operațiune transfrontalieră va fi raportată o singură dată într-un proiect. Toate operațiunile raportate sub acest sub-indicator trebuie să fie raportate și în cadrul indicatorului principal. Valoarea obiectivului de etapă, țintei și datelor raportate ale indicatorului principal ar trebui să depășească sau să fie egală cu obiectivul de etapă, ținta sau datele raportate pentru sub-indicatorii asociați.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale beneficiarilor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	Factori de risc: utilizarea cu precădere a fondurilor Europol (HVG și LVG) pentru derularea unui OAP; având în vedere caracterul operativ, rapid, al derulării acțiunilor comune transfrontaliere, beneficiarii ar putea considera mai rapidă utilizarea fondurilor naționale pentru derularea acestora; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului. Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, în contextul în care nevoile efective sunt semnificativ superioare sumelor disponibile prin program.

#### 0.2.1.1. care specifică separat numărul de echipe comune de anchetă

Unitatea de măsură	Număr absolut de echipe comune de investigații
Prezentare și definiție	O echipă comună de investigații (JIT) este un tip specific de operațiune transfrontalieră. Presupune o echipă creată în baza acordului mutual al autorităților competente din două sau mai multe state membre, având un obiectiv specific și o perioadă de timp limitată, care poate fi extinsă prin acord mutual, pentru a desfășura investigații criminale în una sau mai multe state membre, creând echipa comună. Structura echipei ar trebui stabilită printr-un acord comun. O echipă comună de investigații poate fi creată, în special, unde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigațiile unui stat membru în ceea ce privește infracțiunile penale presupun investigații dificile și solicitante, având legătură și cu un alt stat membru,</li> <li>- statele membre conduc investigații penale în care circumstanțele cazului necesită o acțiune coordonată și comună în statele membre implicate.</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La crearea echipei comune de investigații

Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> Nu a fost stabilit un obiectiv 2024 pentru că premisele pentru participarea în astfel de operațiuni sunt dependente de inițierea unui proiect. Cu toate acestea, RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru astfel de operațiuni, inclusiv în perioada 2021-2024.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>5</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă (minimă), pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că premisele pentru implicarea în astfel de operațiuni sunt independente de activitățile finanțate, precum și factorii de risc menționați mai jos. RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru toate operațiunile de acest fel.
Indicator/i de realizare asociat	R.2.5. Valoarea estimată a activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor transfrontaliere. R.2.6. Cantitate de droguri ilicite confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de produs. R.2.7. Cantitate de arme confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, după tipul de armă. R.2.9. Număr de personal implicat în operațiunile transfrontaliere.
Alte precizări	Fiecare echipă comună de anchetă este raportată o singură dată într-un proiect, chiar dacă constă în din mai multe faze distincte și consecutive. Întrucât acesta este un sub-indicator al indicatorului <i>număr de operațiuni transfrontaliere</i> , aceeași echipă comună de investigații trebuie raportată la indicatorul <i>număr de operațiuni transfrontaliere</i> . O operațiune raportată sub acest indicator nu poate fi raportată, în același timp, sub indicatorul <i>număr de operațiuni EMPACT</i> . Toate statele membre, care contribuie prin suportul FSI la echipele comune de investigații, ar trebui să raporteze sub acest indicator. Obiectivul de etapă, ținta și datele raportate pentru acest indicator nu pot să depășească obiectivul de etapă, ținta și datele raportate aferente indicatorului Număr de operațiuni transfrontaliere
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale Beneficiarilor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	Factori de risc: utilizarea cu precădere a fondurilor Europol (HVG și LVG) pentru derularea unui OAP; având în vedere caracterul operativ, rapid, al derulării acțiunilor comune transfrontaliere, beneficiarii ar putea considera mai rapidă utilizarea fondurilor naționale pentru derularea acestora; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, având în vedere caracteristicile acestor operațiuni.

## O.2.1.2. care specifică separat numărul de acțiuni operaționale EMPACT din cadrul ciclului de politici europene

Unitatea de măsură	Număr absolut de acțiuni operaționale
Prezentare și definiție	Prin acțiune operațională a ciclului de politici europene se înțelege o acțiune întreprinsă în cadrul ciclului de politici europene în vederea combaterii criminalității internaționale organizate și a formelor grave ale acesteia, prin platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor criminale (EMPACT), având ca obiectiv combaterea formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate în Uniune, prin încurajarea cooperării între statele membre, instituțiile Uniunii, organele, oficiile și agențiile, și, unde este relevant, țările terțe și organizațiile internaționale. Doar operațiunile transfrontaliere ale ciclului de politici europene sunt în scopul acestui indicator.



	În scopul acestui indicator, o acțiune acoperă acțiunile stabilite în planurile de acțiuni operaționale (OAP).
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea acțiunii operaționale
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> Nu a fost stabilit un obiectiv 2024 pentru că premisele pentru participarea în astfel de operațiuni sunt independente de inițierea unui proiect. Cu toate acestea, RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru astfel de operațiuni, inclusiv în perioada 2021-2024.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>6</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă (minimă), pe baza concluziilor AN2020, și a fost ajustată ținând cont de factorii de risc menționați mai jos. RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru toate operațiunile de acest fel.
Indicator/i de rezultat asociat	R.2.5.Valoarea estimată a activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor transfrontaliere. R.2.6.Cantitate de droguri ilicite confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de produs. R.2.7.Cantitate de arme confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, după tipul de armă. R.2.9. Număr de personal implicat în operațiunile transfrontaliere.
Alte precizări	Fiecare acțiune operațională din cadrul ciclului de politici EMPACT este raportată o singură dată într-un proiect, chiar dacă este acoperită de mai multe planuri de acțiuni operaționale. Întrucât este un sub-indicator al indicatorului <i>număr de operațiuni transfrontaliere</i> , aceeași acțiune operațională trebuie să fie raportată și sub indicatorul <i>număr de operațiuni transfrontaliere</i> . O operațiune raportată sub acest sub-indicator nu poate fi raportată, în același timp, și sub indicatorul <i>număr de echipe comune de investigații</i> Toate statele membre care contribuie prin suportul FSI la acțiunile operaționale EMPACT ar trebui să raporteze sub acest indicator. Obiectivul de etapă, ținta și datele raportate pentru acest indicator nu pot să depășească obiectivul de etapă, ținta și datele raportate pentru indicator de realizare asociat - <i>număr de operațiuni transfrontaliere</i> .
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale Beneficiarilor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: utilizarea cu precădere a fondurilor Europol (HVG și LVG) pentru derularea unui OAP; având în vedere caracterul operativ, rapid, al derulării acțiunilor comune transfrontaliere, beneficiarii ar putea considera mai rapidă utilizarea fondurilor naționale pentru derularea acestora; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului. Măsuri: abordarea prudentă privind stabilirea valorii țintă, având în vedere caracteristicile acestor operațiuni.

#### O.2.2. Număr de reuniuni ale experților/ateliere/vizite de studiu/exerciții comune

Unitatea de măsură	Număr absolut de reuniuni/ateliere/vizite de studiu/exerciții comune
Prezentare și definiție	În scopul acestui indicator, reuniunile/atelierele/vizitele de studiu presupun un exercițiu de învățare mutual, în vederea schimbului de cunoștințe și bune practici. De asemenea, acest indicator include și reuniuni între experți, în vederea coordonării la nivel național și pentru pregătirea unor operațiuni comune transfrontaliere, inclusiv reuniuni coordonate de NEC.

Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea activității, respectiv a ultimei componente/sesiuni/zile din cadrul activității
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>2</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat conform raționamentului profesional având în vedere factorii de risc menționați mai jos.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>11</b> Ținta 2029 este stabilită ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată, ținând cont de factorii de risc menționați mai jos.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare activitate este raportată o singură dată într-un proiect, chiar dacă această activitate presupune mai multe componente/sesiuni/zile (ex. o vizită de studiu include mai multe ateliere de lucru)
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• liste de prezență la reuniuni/ateliere/vizite de studiu/exerciții comune</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: Imposibilitatea derulării reuniunilor/ atelierelor/ vizitelor de studiu/ exercițiilor comune din cauze independente (de exemplu limitări ale călătoriilor din cauza pandemiei Covid); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/ mijloace de transport/ infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: utilizarea comunicării la distanță sau ajustarea numărului de participanți la activitățile care nu se pot desfășura la distanță</p>

### O.2.3. Număr de echipamente achiziționate

Unitatea de măsură	Număr absolut de echipamente
Prezentare și definiție	<p>Prin echipament se înțelege un activ tangibil căruia i se atribuie un număr de inventar, în conformitate cu legislația națională. Acest indicator acoperă și echipamentele închiriate sau în leasing.</p> <p>Conform reglementărilor naționale, se atribuie un număr de inventar fiecărui mijloc fix. Toate bunurile care sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de un an sunt mijloace fixe, indiferent de valoarea de intrare.</p> <p>În cadrul acestui indicator se includ numai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mijloacele fixe cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA egală sau mai mare de 2.500 lei, și</li> <li>- mijloacele fixe, cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA mai mică de 2.500 lei, care sunt relevante pentru scopul proiectului, au un scop specializat care se încadrează în obiectivele proiectului</li> </ul> <p>În scopul acestui indicator, un mijloc fix complex, format din mai multe obiecte componente (complet), se consideră un singur echipament.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>50</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare, riscurile asociate crizei sanitare, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de echipamente.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>100</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile

	identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de echipamente.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare echipament este raportat o singură dată în cadrul unui proiect
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor sau a evoluției tehnologiei care poate indisponibiliza pentru anumite perioade de timp diverse componente sau softuri ( <i>end of life / end of sale</i> ). Măsuri: abordare prudentă privind stabilirea țintei.

## O.2.4. Numărul de mijloace de transport achiziționate pentru operațiuni transfrontaliere

Unitatea de măsură	Număr absolut de mijloace de transport
Prezentare și definiție	<p>Prin mijloc de transport se înțelege orice vehicul care transportă oameni sau marfă (pentru utilizare pe teren, în aer sau în apă).</p> <p>Prin operațiune transfrontalieră se înțelege o activitate operațională care implică cooperare cu entități din altă țară, astfel cum este specificat în Deciziile Prum.</p> <p>Operațiunile transfrontaliere includ următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Echipe comune de investigații</li> <li>-Acțiuni operaționale EMPACT</li> <li>-Operațiuni comune</li> <li>-Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA</li> <li>-Supravegheri transfrontaliere</li> <li>-Asistența unităților speciale de intervenții Decizia Consiliului 2008/617/JHA</li> </ul> <p>Acest indicator acoperă și mijloacele de transport închiriate sau în leasing.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>2</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare, riscurile asociate crizei sanitare, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de mijloace de transport.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>10</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de mijloace de transport.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare mijloc de transport este raportat o singură dată în cadrul unui proiect. Mijloacele de transport acoperite de acest indicator, nu sunt doar pentru un sigur tip de operațiune transfrontalieră.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectului</li> <li>• procese verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor; întârzieri în livrarea autovehiculelor. Măsuri: ajustarea obiectivului de etapă, inițierea imediată a selecțiilor de proiecte pentru atingerea obiectivului de etapă.

modul în care s-a ținut cont de aceștia

## OS.2 Indicatori de rezultat

### R.2.5. Valoarea estimată a activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor transfrontaliere

Prezentare și definiție	<p>Active înseamnă active de orice natură, fie corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile și documente legale sau instrumente care evidențiază titlul sau interesul asupra acestor active. Indisponibilizarea presupune interzicerea transferului, schimbului, dispunerii sau mutării proprietății sau asumarea temporară a custodiei sau controlul proprietății de către o autoritate națională competentă în temeiul legislației naționale.</p> <p>Valoarea estimată a activelor indisponibilizate ar trebui să se bazeze pe valoarea de piață a activelor la momentul ordinului de indisponibilizare. Metodologia de evaluare a valorii activelor indisponibilizate trebuie să fie în conformitate cu art. 11 din Directiva UE 2014/42. Aceasta presupune colectarea și menținerea statisticilor cuprinzătoare de la autoritățile relevante, incluzând valoarea estimată a proprietății indisponibilizate, cel puțin a proprietății indisponibilizate în vederea unei posibile confiscări ulterioare, la momentul indisponibilizării. Sursa - Art. 2 Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției</p> <p>Operațiunile transfrontaliere includ următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Echipe comune de investigații</li> <li>-Acțiuni operaționale EMPACT</li> <li>-Operațiuni comune</li> <li>-Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA</li> <li>-supravegheri transfrontaliere</li> <li>-asistența unităților speciale de intervenții Decizia Consiliului 2008/617/JHA</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La momentul indisponibilizării activului de către autoritatea națională competentă
Unitatea de măsură	Euro
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>0</b></p> <p>RO nu a stabilit ținta pentru 2029 pentru că la acest moment nu au fost identificate și formulate solicitări privind acțiuni eligibile pentru finanțare prin FSI, care să conducă la atingerea acestui indicator.</p> <p>Cu toate acestea, RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru eventuale operațiuni de acest fel și va colecta și monitoriza datele aferente acestui indicator.</p>
Indicator/i de realizare asociat	<p>O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere</p> <p>O.2.1.1. Număr de echipe comune de investigații</p> <p>O.2.1.2. Număr de acțiuni operaționale EMPACT din cadrul ciclului de politici europene</p>
Alte precizări	<p>Fiecare activ indisponibilizat este raportat o singură dată în cadrul unui proiect. Doar statul membru care realizează fizic indisponibilizarea activelor în cadrul operațiunilor transfrontaliere ar trebui să raporteze activele indisponibilizate sub acest indicator.</p> <p>Deși statele membre ar trebui să raporteze doar o valoare estimată, metodologia de mai sus ar trebui aplicată pentru a asigura comparabilitatea datelor.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale structurilor operative</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	<p>Factori de risc: imposibilitatea previzionării succesului și finalității unei acțiuni operative. Atingerea unui astfel de indicator depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare</p>

pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului  
 Măsuri: abordare prudentă privind stabilirea țintei (ajustarea mediei anuale)

R.2.6. Cantitatea de droguri ilicite confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de produs:

R.2.6.1. cannabis /

R.2.6.2. opioide, inclusiv heroină /

R.2.6.3. cocaina /

R.2.6.4. droguri sintetice, inclusiv stimulatoare de tipul amfetaminei (inclusiv amfetamină și metamfetamină) și MDMA /

R.2.6.5. noi substanțe psihoactive /

R.2.6.6. alte droguri ilicite

Prezentare și definiție	<p>Prin operațiune transfrontalieră se înțelege o activitate operațională, care implică cooperare cu entități din altă țară, astfel cum este specificat în Deciziile Prum.</p> <p>Operațiunile transfrontaliere includ următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipa comună de investigații</li> <li>- Acțiuni operaționale EMPACT</li> <li>- Operațiuni comune - ex. patrulă comună</li> <li>- Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA</li> <li>- supravegheri transfrontaliere</li> <li>- asistența unităților speciale de intervenție Decizia Consiliului 2008/617/JHA</li> </ul> <p>În scopul acestui indicator, confiscarea presupune actul de intrare în posesia unui drog ilicit, de către un oficial al unei agenții de aplicare a legii.</p> <p>Defalcarea tipurilor de droguri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cannabis,</li> <li>-opioide, inclusiv heroină,</li> <li>-cocaină,</li> <li>-droguri sintetice, inclusiv stimulatoare de tipul amfetaminei (inclusiv amfetamină și metamfetamină) și MDMA,</li> <li>-noi substanțe psihoactive,</li> <li>-alte droguri ilicite.</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data confiscării de către autoritatea națională competentă
Unitatea de măsură	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantitate de droguri, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de cannabis, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de opioide, inclusiv heroină, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de cocaină, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de droguri sintetice, inclusiv stimulatoare de tipul amfetaminei (inclusiv amfetamină și metamfetamină) și MDMA, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de noi substanțe psihoactive, exprimată în kg.</li> <li>- Cantitate de alte droguri ilicite, exprimată în kg.</li> </ul>
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>360 kg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cannabis - 200 kg</li> <li>- opioide, inclusiv heroină 40 kg</li> <li>- cocaina 100 kg</li> <li>- droguri sintetice, inclusiv stimulatoare de tipul amfetaminei (inclusiv amfetamină și metamfetamină) și MDMA 20 kg;</li> <li>- noi substanțe psihoactive 0 kg</li> </ul>

	<p>- alte droguri ilicite 0 kg</p> <p>Ținta 2029 este menționată exclusiv pentru considerente de monitorizare, întrucât atingerea unui astfel de indicator depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului.</p> <p>Cu toate acestea, RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru eventuale operațiuni de acest fel și va colecta și monitoriza datele aferente acestui indicator.</p>
Indicator/i de realizare asociat	<p>O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere</p> <p>O.2.1.1. Număr de echipe comune de investigații</p> <p>O.2.1.2. Număr de acțiuni operaționale EMPACT din cadrul ciclului de politici europene</p>
Alte precizări	<p>Fiecare drog ilicit confiscat este raportat o singură dată în cadrul unui proiect. Doar statul membru care realizează fizic confiscarea drogurilor în cadrul unei operațiuni transfrontaliere ar trebui să raporteze drogurile confiscate sub acest indicator.</p> <p>Doar drogurile confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere trebuie raportate. Raportarea este defalcată după tipul de drog. Statele membre nu trebuie să raporteze numărul total de droguri confiscate. Ținta și valoarea de referință trebuie să fie clasificate după tipul de drog.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale structurilor operative</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: imposibilitatea previzionării succesului și finalității unei acțiuni operative. Atingerea unui astfel de indicator depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului</p> <p>Măsuri: abordare prudentă privind stabilirea țintei (ajustarea mediei anuale)</p>

R.2.7. Cantitatea de arme confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere, pe tip de armă:

R.2.7.1. arme de război: arme de foc automate și arme de foc grele (antitanc, lansatoare de rachete, mortiere etc.) /

R.2.7.2. alte arme de foc scurte: revolvere și pistoale (inclusiv arme de spectacol și arme acustice) /

R.2.7.3. alte arme de foc lungi: puști și puști de vânatoare (inclusiv arme de spectacol și arme acustice)

Prezentare și definiție	<p>Prin operațiune transfrontalieră se înțelege o activitate operațională, care implică cooperare cu entități din altă țară, astfel cum este specificat în Deciziile Prum.</p> <p>-Operațiunile transfrontaliere includ următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Echipe comune de investigații</li> <li>-Acțiuni operaționale EMPACT în cadrul ciclului de politici europene</li> <li>-Operațiuni comune</li> <li>-Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA</li> <li>-supravegheri transfrontaliere</li> <li>-asistența unităților speciale de intervenții Decizia Consiliului 2008/617/JHA</li> </ul> <p>În scopul acestui indicator, confiscarea reprezintă actul de preluare a posesiei unei arme de către un oficial al unei agenții de aplicare a legii. Împărțirea armelor după tipul de armă (Conform legislației existente, și anume Directiva (UE) 2021/555 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 martie 2021 privind controlul achiziționării și deținerii de arme. Categoriile sunt simplificate, comparat cu cele menționate în Anexa I a</p>
-------------------------	---



	<p>Directivei 2021/555 și în acord cu cele din Sistemului de informații Schengen, utilizat de autoritățile naționale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arme de război: arme de foc automate și arme de foc grele (antitanc, lansatoare de rachete, mortiere etc.). Minele terestre și maritime nu sunt considerate arme de foc și, prin urmare, nu se încadrează în acest indicator;</li> <li>- alte arme de foc scurte: revolvere și pistoale (inclusiv arme de spectacol și arme acustice);</li> <li>- alte arme de foc lungi: puști și puști de vânătoare (inclusiv arme de spectacol și arme acustice).</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data confiscării de către autoritatea națională competentă
Unitatea de măsură	Număr absolut de arme
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>0</b></p> <p>La acest moment, nu au fost identificate și formulate solicitări privind activități eligibile pentru finanțare care să conducă la îndeplinirea acestui indicator.</p> <p>Cu toate acestea, RO va urmări asigurarea sprijinului financiar necesar pentru eventuale operațiuni de acest fel și va colecta și monitoriza datele aferente acestui indicator (subindicatori).</p>
Indicator/i de realizare asociat	<p>O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere</p> <p>O.2.1.1. Număr de echipe comune de investigații</p> <p>O.2.1.2. Număr de acțiuni operaționale EMPACT</p>
Alte precizări	<p>Fiecare armă confiscată este raportată o singură dată în cadrul unui proiect.</p> <p>Doar statul membru care a confiscat fizic armele într-o operațiune transfrontalieră ar trebui să raporteze armele confiscate sub acest indicator.</p> <p>Doar armele confiscate în contextul operațiunilor transfrontaliere ar trebui raportate. Raportarea este defalcată după tipul de armă, nu trebuie să fie raportat un număr total de arme. Ținta și valoarea de referință trebuie să fie clasificate după tipul de armă.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> <li>• raportări punctuale ale structurilor operative</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țințelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: imposibilitatea previzionării succesului și finalității unei acțiuni operative. Atingerea unui astfel de indicator depinde în mare parte de factori externi/operativi, independent de planificarea proiectului; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: -</p>

R.2.8. Numărul de unități administrative care au elaborat mecanisme/proceduri/instrumente/orientări sau au adaptat mecanisme/proceduri/instrumente/orientări existente pentru cooperarea cu alte state membre/organe, oficii sau agenții ale Uniunii/ țări terțe /organizații internaționale.

Prezentare și definiție	Prin unitate administrativă se înțelege o secțiune a unei autorități publice.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea proiectului
Unitatea de măsură	Număr absolut de unități administrative
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>2</b></p> <p>Ținta 2029 a fost stabilită, având în vedere, în principal, unitățile administrative de nivel superior, respectiv Poliția Română și Poliția de</p>

	Frontieră, care sunt compuse din aproximativ 50 de structuri teritoriale și centrale.
Indicator/i de realizare asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare unitate administrativă este raportată o singură dată, indiferent câte mecanisme, proceduri etc. au fost create prin această unitate într-un singur proiect. Dacă o unitate administrativă este parte dintr-o unitate administrativă mai mare și de un nivel mai înalt, care urmează să fie raportată, atunci doar unitatea administrativă de nivel mai înalt va fi raportată, și nu componentele individuale ale acesteia.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de progres ale proiectului</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza procedurilor greoaie de consultare / avizare / aprobare a procedurilor / instrumentelor / metodologiilor, asigurarea cooperării cu alte state membre poate fi întârziată până la definitivarea unui cadru legal / semnarea unor acorduri / protocoale; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: ajustarea țintei la un prag minim

## R.2.9. Numărul de personal implicat în operațiuni transfrontaliere

Prezentare și definiție	Prin personal se înțelege oficiali ai agențiilor de aplicare a legii. Prin operațiune transfrontalieră se înțelege o activitate operațională și include, fără a fi limitată la acțiunile indicate în Deciziile Prum care considerate operațiuni transfrontaliere, următoarele: -Echipe comune de investigații -Acțiuni operaționale EMPACT -Operațiuni comune ex. patrurile comune -Asistență mutuală în temeiul art. 18 din Decizia Consiliului 2008/615/JHA -supravegheri transfrontaliere -asistența unităților speciale de intervenții Decizia Consiliului 2008/617/JHA Prin termenul de transfrontalier se înțelege cooperarea cu entități din alte țări.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La implicarea în (participarea la) operațiunea transfrontalieră
Unitatea de măsură	Număr absolut de oficiali ai agențiilor de aplicare a legii implicați în operațiuni transfrontaliere
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>40</b> Ținta 2029 a fost stabilită ca un prag minim, ținând cont de factorii de risc menționați mai jos.
Indicator/i de realizare asociat	0.2.1.Număr de operațiuni transfrontaliere 0.2.1.1.Număr de echipe comune de investigații 0.2.1.2. Număr de acțiuni operaționale EMPACT din cadrul ciclului de politici europene
Alte precizări	Atunci când un membru al personalului intră într-o operațiune transfrontalieră, poate fi înregistrat și raportat sub acest indicator. Dacă o persoană părăsește și apoi reintră în aceeași operațiune, ar trebui raportată o singură dată.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă	Factori de risc: limitarea circulației persoanelor din cauze externe managementului proiectului (de exemplu pandemia COVID 19), utilizarea

și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	cu precădere a fondurilor Europol (HVG și LVG); având în vedere caracterul operativ, rapid, al derulării acțiunilor comune transfrontaliere, beneficiarii ar putea considera mai rapidă utilizarea fondurilor naționale pentru derularea acestora; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: ajustarea țintei la un minim de realizat, în contextul actual
--	---

## R.2.10 Numărul de recomandări formulate în urma evaluărilor Schengen

Prezentare și definiție	Prin recomandare formulată în urma evaluării Schengen se înțelege o recomandare în zona de cooperare polițienească, emisă unui stat membru sau unei țări asociate spațiului Schengen, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul Consiliului nr. 1053/2013, stabilind un mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen În scopul acestui indicator, sunt luate în calcul doar recomandările din sfera cooperării polițienești, cu implicații financiare.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Recomandarea formulată în urma evaluării Schengen: Atunci când implementarea recomandării este confirmată de către Comisie
Unitatea de măsură	Număr absolut de recomandări în zona de cooperare polițienească cu implicații financiare, care sunt în scopul FSI
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>100%</b> Nu există recomandări neimplementate
Indicator/i de realizare asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare stat membru determină momentul înregistrării și raportării recomandării adresate sub acest indicator, în timp ce se asigură că se va realiza doar în momentul în care Comisia a confirmat că recomandarea a fost adresată. Statele membre ar trebui să raporteze (în acord cu comentariile din tabelul 6B Anexa VII din RDC) numărul recomandărilor Schengen, emise în zona de cooperare polițienească, care au implicații financiare. Acesta este un număr cumulativ, care ar trebui să fie actualizat de fiecare dată când statul membru primește recomandări cu implicații financiare. În scopul acestui indicator, doar recomandările emise până în anul 2027 vor fi luate în considerare. În ceea ce privește recomandările Schengen, după transmiterea raportului de monitorizare, Comisia va informa statul membru cu privire la acordul de închidere a recomandării. De îndată ce noua aplicație IT KOEL va fi funcțională, statul membru va fi notificat automat când o recomandare a fost închisă.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	N/A Nu există recomandări neimplementate
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	N/A Nu există recomandări neimplementate

## OS3 Sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre

### OS.3 Indicatori de realizare

O.3.1. Număr de participanți la activități de formare	
Unitatea de măsură	Număr absolut
Prezentare și definiție	Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect) fără a fi responsabilă de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, prin termenul de participant se înțelege o persoană care se ocupă din punct de vedere profesional de problemele acoperite de acest obiectiv specific.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Când un participant finalizează prima activitate de formare din proiectul la care participă
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>200</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>2.000</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza AN2020 și a fost ajustată având în vedere suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat.
Indicator/i de rezultat asociat	R3.12. Număr de participanți care consideră că activitatea de formare este utilă pentru activitatea lor R.3.13. Număr de participanți care raportează la trei luni de la activitatea de formare că utilizează abilitățile și competențele dobândite în cursul activității de formare
Alte precizări	Atunci când o persoană se implică într-un proiect, atunci aceasta poate fi înregistrată și raportată sub acest indicator. Dacă aceeași persoană participă la activități de formare diferite în contextul unui singur proiect, ar trebui să fie raportată o singură dată. Totuși, dacă o persoană părăsește un proiect și își începe activitatea într-un proiect diferit, se va considera și va fi înregistrată o participare nouă. Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>listele de participanți la activitățile de formare</li> </ul>
Factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului. Măsuri: utilizarea platformelor e-learning sau ajustarea numărului de participanți la activitățile de formare practică, care nu se pot desfășura la distanță.

## O.3.2. Număr de programe de schimb/ateliere/vizite de studiu

Unitatea de măsură	Număr absolut de programe de schimb/ateliere/vizite de studiu
Prezentare și definiție	În scopul acestui indicator, programe de schimb/atelierele/vizitele de studiu presupun un exercițiu de învățare mutual, în vederea schimbului de cunoștințe și bune practici
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea activității, respectiv a ultimei componente/sesiuni/zile din cadrul activității
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>5</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare și riscurile asociate crizei sanitare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>20</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza AN2020 și a fost ajustată având în vedere suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat.
Indicator/i de realizare asociat	R3.9. Număr de inițiative dezvoltate/extinse în vederea prevenirii radicalizării R.3.10. Număr de inițiative dezvoltate/extinse în vederea protejării și acordării suportului martorilor și informatorilor
Alte precizări	Fiecare activitate va fi raportată o singură dată, chiar dacă această activitate cuprinde mai multe componente - ex. vizitele de studiu cuprind mai multe sesiuni de formare
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de participanți la activitățile de formare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: imposibilitatea derulării programe de schimb/ateliere/vizite de studiu din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului. Măsuri: ținta și obiectivul a fost ajustat pe baza raționamentului profesional, ținând cont de factorii de risc menționați mai sus.

## O.3.3. Număr de echipamente achiziționate

Unitatea de măsură	Număr absolut de echipamente achiziționate
Prezentare și definiție	<p>Prin echipament se înțelege un activ tangibil căruia i se atribuie un număr de inventar. Acest indicator nu acoperă activele intangibile. Acest indicator acoperă și echipamentul închiriat sau în leasing.</p> <p>Conform reglementărilor naționale, se atribuie un număr de inventar fiecărui mijloc fix. Toate bunurile care sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de un an sunt mijloace fixe, indiferent de valoarea de intrare.</p> <p>În cadrul acestui indicator se includ numai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mijloacele fixe cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA egală sau mai mare de 2.500 lei, și</li> <li>- mijloacele fixe, cu o valoare de achiziție/intrare inclusiv TVA mai mică de 2.500 lei, care sunt relevante pentru scopul proiectului, au un scop specializat care se încadrează în obiectivele proiectului</li> </ul> <p>În scopul acestui indicator, un mijloc fix complex, format din mai multe obiecte componente (complet), se consideră un singur echipament.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.

Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>100</b> Obiectivul 2024 a fost stabilit pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustat având în vedere perioada rămasă pentru implementare, riscurile asociate crizei sanitare, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de echipamente.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>700</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de echipamente.
Indicator/i de rezultat asociat	R.3.11. Număr de infrastructuri critice/spații publice cu facilități noi/adaptate în vederea protejării împotriva riscurilor legate de securitate
Alte precizări	Fiecare echipament este raportat o singură dată în cadrul proiectului
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: întâzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor sau a evoluției tehnologiei care poate indisponibiliza pentru anumite perioade de timp diverse componente sau softuri ( <i>end of life / end of sale</i> ) Măsuri: ținta și obiectivul a fost ajustat pe baza raționamentului profesional, ținând cont de factorii de risc menționați mai sus.

## O.3.4. Număr de mijloace de transport achiziționate

Unitatea de măsură	Număr absolut de mijloace de transport
Prezentare și definiție	Prin mijloc de transport se înțelege orice vehicul care transportă oameni sau marfă (pentru utilizare pe teren, în aer sau pe apă) Acest indicator acoperă și mijloacele de transport închiriate sau în leasing.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> RO nu a stabilit un obiectiv 2024, având în vedere perioada rămasă pentru implementare, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de mijloace de transport.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>20</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind achiziționarea de mijloace de transport.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare mijloc de transport este raportat o singură dată în cadrul unui proiect.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• procesele verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: întâzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor, întâzieri în livrarea autovehiculelor Măsuri: ajustarea țintei și a obiectivului de etapă s-a făcut pe baza raționamentului profesional în urma analizei riscurilor identificate în atingerea acestora.



## O.3.5. Număr de elemente de infrastructură/instalații/ instrumente/mecanisme relevante pentru securitate construite/ achiziționate/modernizate

Unitatea de măsură	Număr absolut de elemente de infrastructură/instalații/instrumente/mecanisme relevante pentru securitate
Prezentare și definiție	<p>Prin infrastructură se înțelege o proprietate tangibilă cu o natură permanentă care îndeplinește următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- are o natură imobilă (este fie permanent atașată de sol sau de o proprietate care este atașată permanent de sol și, în acest caz, își pierde identitatea prin incorporare și devine parte din proprietatea imobilă la care este atașată)</li> <li>- în condiții normale de utilizare, incluzând îngrijirea rezonabilă și întreținerea, are perioadă de viață nelimitată</li> <li>- își menține forma și structura odată cu utilizarea.</li> </ul> <p>Prin instalații se înțeleg clădiri sau echipamente care nu sunt acoperite de alt indicator. Exemple de instalații relevante pentru securitate sunt clădirile sau birourile care depozitează sisteme informatice relevante pentru securitate sau servere de back-up, terenuri de antrenament CBRNE, terenuri de antrenament ale forțelor speciale, Centre de Cooperare Poliție-Vamă, precum și camere de control al crizei.</p> <p>Instrumentele și mecanismele sunt părți ale activelor tangibile sau intangibile raportate sub acest indicator, dacă nu sunt raportate sub un alt indicator. Echipamentele închiriate sau în leasing și care nu sunt acoperite de alți indicatori vor fi raportate sub acest indicator.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La efectuarea plății cheltuielilor aferente achiziției (inclusiv construcție și modernizare)
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> RO nu a stabilit un obiectiv 2024 având în vedere perioada rămasă pentru implementare, precum și limitarea de 35% privind cheltuielile cu infrastructura.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>2</b> <b>Ținta 2029</b> s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, pe baza concluziilor AN2020 și a fost ajustată având în vedere că suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat nu acoperă toate nevoile identificate ca eligibile pe acest obiectiv specific, precum și limitarea de 35% privind cheltuielile cu infrastructura.
Indicator/i de rezultat asociat	Număr de infrastructură critică/spații publice cu facilități noi/adaptate în vederea protejării împotriva riscurilor legate de securitate
Alte precizări	Fiecare element este raportat o singură dată în proiect.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>● rapoarte de implementare a proiectelor</li> <li>● procese verbale de recepție</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	<p>Factori de risc: întâzieri în atingerea indicatorului din cauza complexității achizițiilor, întâzieri în livrarea / instalarea / configurarea / punerea în funcțiune a echipamentelor</p> <p>Măsuri: ajustarea țintei și a obiectivului de etapă s-a făcut pe baza raționamentului profesional în urma analizei riscurilor identificate în atingerea acestora.</p>

## O.3.6. Număr de proiecte de prevenire a criminalității

Unitatea de măsură	Număr absolut de proiecte de prevenire a criminalității
Prezentare și definiție	Prin prevenire a criminalității se înțeleg toate măsurile care au ca obiect reducerea sau care contribuie la reducerea criminalității și a sentimentului de nesiguranță al cetățenilor, atât cantitativ cât și calitativ, fie prin descurajarea directă a activităților criminale, fie prin acțiuni și politici menite să reducă potențialul criminalității sau a cauzelor criminalității.

	Include munca guvernului, a autorităților competente, a agențiilor de justiție criminală, a autorităților locale precum și a asociațiilor specializate care au fost create în Europa, sectorul privat și voluntar, cercetătorii și publicul, susținuți de presă. Sursă: Art. 2(2) din Decizia Consiliului 2009/902/JHA privind crearea unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN)
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea proiectului de prevenire a criminalității
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>2</b> Obiectivul 2024 s-a stabilit pe baza concluziilor AN2020, a analizei implementării proiectelor similare finanțate din FSI2014 și a fost ajustată ținând cont de perioada rămasă de implementare.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>10</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020 și a analizei implementării proiectelor similare finanțate din FSI2014, și a fost ajustată pentru încadrarea în suma alocată prin program pe domeniul de intervenție asociat.
Indicator/i de rezultat asociat	R.3.9. Număr de inițiative dezvoltate/extinse în vederea prevenirii radicalizării
Alte precizări	Fiecare proiect trebuie raportat o singură dată
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapoarte de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului din cauza limitărilor legate de circulația persoanelor și interacțiunea umană (de exemplu pandemia Covid 19); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: ajustarea țintei și obiectivului la un prag minim

## O.3.7. Număr de proiecte de asistență pentru victimele infracțiunilor

Unitatea de măsură	Număr absolut de proiecte
Prezentare și definiție	<p>În scopul acestui articol, victimele criminalității includ și victimele infracțiunilor de terorism. Crimele acoperă toate tipurile de criminalitate, inclusiv crimele transfrontaliere. O victimă a unei infracțiuni înseamnă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o persoană care a suferit un rău, inclusiv fizic, mental sau emoțional sau o pierdere economică care a fost cauzată direct de o infracțiune penală</li> <li>membrii familiei unei persoane a cărei moarte a fost direct cauzată de o infracțiune penală, și care au suferit un rău ca și consecință a morții persoanei.</li> </ul> <p>O victimă a terorismului este o persoană care a suferit un rău, inclusiv fizic, mental sau emoțional sau o pierdere economică, în măsura în care acesta a fost cauzată direct de o infracțiune de terorism, sau un membru de familie al unei persoane a cărei moarte a fost direct cauzată de o infracțiune de terorism și care a suferit un rău ca urmare a decesului persoanei respective. Sursă - Art. 1 (a) și art. 2 din Directiva 2012/29/EU din 25 octombrie 2012, stabilind standarde minime cu privire la drepturile, asistența și protecția victimelor infracțiunii.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea proiectului de asistență
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> RO nu a stabilit un obiectiv 2024 având în vedere perioada rămasă pentru implementare, precum și faptul că din FSI2014 nu au fost finanțate astfel de proiecte.

Ținta 2029 și formula de calcul	<b>1</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020, și a fost ajustată având în vedere factorii de risc de mai jos.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare proiect trebuie raportat o singură dată.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapoartele de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țințelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: întârzieri în atingerea indicatorului, din cauza limitărilor legate de circulația persoanelor și interacțiunea umană (de exemplu pandemia Covid 19); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: ajustarea țintei și a obiectivului de etapă s-a făcut pe baza raționamentului profesional în urma analizei riscurilor identificate în atingerea acestora

## O.3.8. Număr de victime ale infracțiunilor cărora li s-a acordat asistență

Unitatea de măsură	Număr absolut de victime cărora li s-a acordat asistență
Prezentare și definiție	<p>În scopul acestui indicator, victimele criminalității includ și victimele infracțiunilor de terorism.</p> <p>O victimă a unei infracțiuni înseamnă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o persoană care a suferit un rău, inclusiv fizic, mental sau emoțional sau o pierdere economică care a fost cauzată direct de o infracțiune penală</li> <li>membrii familiei unei persoane a cărei moarte a fost direct cauzată de o infracțiune penală, și care au suferit un rău ca și consecință a decesului persoanei.</li> </ul> <p>O victimă a terorismului este o persoană care a suferit un rău, inclusiv fizic, mental sau emoțional sau o pierdere economică, în măsura în care aceasta a fost cauzată direct de o infracțiune de terorism, sau un membru de familie al unei persoane a cărei moarte a fost direct cauzată de o infracțiune de terorism și care a suferit un rău ca urmare a decesului persoanei respective.</p> <p>Sursă - Art. 1 (a) și art. 2 din Directiva 2012/29/EU din 25 octombrie 2012, stabilind standarde minime cu privire la drepturile, asistența și protecția victimelor infracțiunii</p> <p>Asistența presupune orice tip de asistență, inclusiv în natură.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Când un participant este implicat în proiect (când primește prima dată un tip de asistență în proiect)
Obiectiv de etapă 2024 și formula de calcul	<b>0</b> RO nu a stabilit un obiectiv 2024 având în vedere perioada rămasă pentru implementare, precum și faptul că din FSI2014 nu au fost finanțate astfel de proiecte.
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>500</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020 și și a fost ajustată având în vedere factorii de risc de mai jos.
Indicator/i de rezultat asociat	Nu este cazul
Alte precizări	Fiecare persoană trebuie raportată o singură dată în proiect, chiar dacă aceasta a primit tipuri diferite de asistență în cadrul aceluiași proiect. Cu toate acestea, dacă o persoană părăsește un proiect și se implică într-un alt proiect, aceasta va fi considerată și înregistrată ca o nouă participare. Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.

Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectelor</li> <li>• procese verbale</li> <li>• liste de prezență</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: număr mic de persoane eligibile (victime) cărora să li se acorde asistență, identificarea cu greutate a grupului țintă, întâzieri în atingerea indicatorului din cauza limitărilor legate de circulația persoanelor și interacțiunea umană (de exemplu pandemia Covid 19); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: ajustarea valorilor la un prag minim</p>

### OS.3 Indicatori de rezultat

#### R.3.9 Numărul de inițiative dezvoltate/extinse în scopul prevenirii radicalizării

Prezentare și definiție	<p>O inițiativă este un plan sau un proces de a obține un rezultat sau de a rezolva o problemă.</p> <p>O inițiativă dezvoltată este o nouă inițiativă. O inițiativă extinsă este o inițiativă existentă care a fost extinsă în scopul și/sau în durata acesteia.</p> <p>Prin radicalizare se înțelege radicalizarea care conduce la extremism violent și terorism, fiind un proces complex și etapizat, în care un individ sau un grup de indivizi adoptă o ideologie radicală sau o credință care acceptă, folosește și promovează violența, inclusiv acte de terorism, pentru a atinge un scop politic, religios sau ideologic.</p> <p>Sursă: Art. 2(q) din Regulamentul FSI</p> <p>În acord cu strategiile europene pentru combaterea radicalizării și recrutării la terorism, adoptată în 2005 și revizuită în 2008 și 2014, (9956/14), inițiativele pot acoperi următoarele planuri: prevenire, protecție, urmărire și răspuns.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea dezvoltării/extinderii inițiativei
Unitatea de măsură	Număr absolut de inițiative
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>2</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020, și a fost ajustată având în vedere factorii de risc de mai jos.
Indicator/i de realizare asociat	O.3.2. Număr de programe de schimb/ateliere/vizite de studiu O.3.6. Număr de proiecte de prevenire a criminalității
Alte precizări	Fiecare inițiativă este raportată o singură dată în proiect, indiferent de cât de multe componente individuale poate avea această inițiativă.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: lipsa interesului potențialilor beneficiari în implementarea unor astfel de proiecte sau alegerea altei surse de finanțare pentru acestea; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului</p> <p>Măsuri: ajustarea valorilor la un prag minim</p>

#### R.3.10 Numărul de inițiative dezvoltate/extinse pentru a proteja/sprijini martorii și denunțătorii

Prezentare și definiție	O inițiativă este un plan sau un proces de a obține un rezultat sau de a rezolva o problemă.
-------------------------	--

	<p>O inițiativă dezvoltată este o nouă inițiativă. O inițiativă extinsă este o inițiativă existentă care a fost extinsă în scopul și durata acesteia.</p> <p>Un martor este o persoană care a participat la orice tip de infracțiune.</p> <p>Prin denunțator se înțelege o persoană, de obicei un angajat, care expune informații sau activități din cadrul unei organizații private, publice sau guvernamentale, care sunt considerate ilegale, ilicite, nesigure, sau o risipă, fraudă sau abuz a fondurilor contribuabililor.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea dezvoltării/extinderii inițiativei
Unitatea de măsură	Număr absolut de inițiative
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>1</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, de pe baza concluziilor AN2020, și a fost ajustată având în vedere factorii de risc de mai jos.
Indicator/i de realizare asociat	O.3.2. Număr de programe de schimb, ateliere de lucru sau vizite de studiu
Alte precizări	Fiecare inițiativă este raportată o singură dată într-un proiect, chiar dacă conține mai multe componente
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapoarte de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	<p>Factori de risc: lipsa interesului potențialilor beneficiari în implementarea unor astfel de proiecte sau alegerea altei surse de finanțare pentru acestea; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: ajustarea valorilor la un prag minim</p>

R.3.11 Numărul de infrastructuri critice/spații publice cu instalații noi/adaptate care protejează împotriva riscurilor legate de securitate

Prezentare și definiție	<p>Prin infrastructură critică se înțelege un activ, un sistem sau o parte din acestea, localizată într-un stat membru, și care este esențială pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, sănătății, siguranței, securității, economiei sau bunăstării sociale a oamenilor, precum și perturbarea sau distrugerea care ar avea un impact semnificativ într-un stat membru, fiind un rezultat al eșecului în a menține acele funcții.</p> <p>Sursă: Art. 2(a) din Directiva Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de creștere a protecției acestora, și art. 2 din Regulamentul FSI.</p> <p>În scopul acestui indicator, infrastructura critică nu este limitată la un sector specific.</p> <p>Prin spațiu public se înțelege o zonă sau o construcție, care este utilizată de public în orice scop, precum adunări, educație, călătorii, transport, comerț sau divertisment. Include și spațiile unde trebuie să fie dobândită o autorizație de acces.</p> <p>Instalațiile ar trebui să protejeze spațiile publice sau infrastructura critică împotriva riscurilor legate de securitate. Acestea sunt clădiri, echipamente, sau servicii care sunt furnizate în scop particular.</p> <p>Riscul este potențial pentru un rezultat nedorit pentru securitatea infrastructurii critice sau a spațiului public, rezultând dintr-un incident, eveniment sau întâmplare, astfel cum este determinat de probabilitate și de consecințele asociate.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea proiectului
Unitatea de măsură	Număr absolut de infrastructuri sau spații publice care protejează împotriva riscurilor legate de securitate

Ținta 2029 și formula de calcul	<b>2</b> Ținta 2029 s-a stabilit ca un prag minim, pe baza concluziilor AN2020, și a fost ajustată având în vedere factorii de risc de mai jos.
Indicator/i de realizare asociat	O.3.3. Număr de elemente de infrastructură/instalații de securitate relevante/ instrumente/mecanisme construite/ adaptate/ actualizate O.3.5. Număr de echipamente achiziționate
Alte precizări	Fiecare infrastructură sau spațiu public sunt raportate o singură dată într-un proiect, chiar dacă mai multe instalații adaptate sau noi sunt create pentru acea infrastructură sau spațiu public.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>rapoarte de implementare a proiectelor</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia	Factori de risc: lipsa interesului potențialilor beneficiari în implementarea unor astfel de proiecte sau alegerea altei surse de finanțare pentru acestea; limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/ mijloace de transport/ infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului Măsuri: ajustarea valorilor la un prag minim

## R.3.12 Numărul de participanți care consideră că activitatea de formare este utilă pentru activitatea lor

Prezentare și definiție	Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect), fără a fi responsabilă de inițierea sau atât de inițierea cât și de implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, termenul de participant reprezintă un oficial al unei autorități de aplicare a legii sau un angajat a unei autorități publice („personal”). În vederea determinării dacă un participant consideră activitatea de formare utilă, fiecare participant trebuie să fie întrebat cu privire la experiența acestuia. Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	imediat, după ce un participant finalizează activitatea de formare
Unitatea de măsură	Număr absolut
Ținta 2029 și formula de calcul	<b>1.700</b> Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, reprezintă un minimum și este 85% față de valoarea asumată a indicatorului de realizare asociat.
Indicator/i de realizare asociat	O.3.1. Număr de participanți în activitățile de formare
Alte precizări	De îndată ce o persoană a finalizat activitatea de formare, rezultatele pot fi înregistrate și raportate sub acest indicator. Dacă o persoană a participat la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect, următorii pași vor fi urmați pentru înregistrarea datelor: <ol style="list-style-type: none"> <li>înregistrarea rezultatelor fiecărui participant imediat după ce a finalizat fiecare activitate de formare;</li> <li>calcularea rezultatului per total pentru fiecare participant pentru a stabili media rezultatelor individuale raportate. Acest pas va fi realizat la finalizarea proiectului;</li> <li>dacă rezultatul per total pentru participant este pozitiv, se va raporta sub acest indicator. Rezultatul per total este considerat pozitiv atunci când majoritatea răspunsurilor depășesc 50%, indicând că activitatea de formare a fost pozitivă pentru munca participantului. Dacă rezultatul per total este 50:50 (două răspunsuri pozitive și două răspunsuri negative), atunci cel mai recent rezultat înregistrat va fi raportat ca rezultat per total pentru acest participant.</li> </ol>



	<p>Ținta și datele raportate nu pot fi mai mari decât ținta și datele raportate pentru indicatorul de realizare asociat.</p> <p>Persoana raportată sub acest indicator ar trebui să fie raportată și sub indicatorul de realizare asociat.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile de formare</li> <li>• chestionarele de feedback ale participanților la activitățile de formare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); raportarea activității de către cursanți ca nesatisfăcătoare în ansamblu din motive independente (de exemplu condiții improprie ale sălii de curs - căldura, zgomote exterioare, meniu); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului</p> <p>Măsuri: ajustarea indicatorilor în vederea stabilirii valorilor țintă și a obiectivului de etapă s-a făcut pe baza raționamentului profesional, în urma analizei atente a obligațiilor prevăzute în strategiile naționale aplicabile, așa cum sunt menționate în secțiunea 1 a PN FSI 2021-2027.</p>

R.3.13 Număr de participanți care raportează la trei luni de la activitatea de formare că utilizează abilitățile și competențele dobândite în cursul activității de formare

Prezentare și definiție	<p>Prin termenul de participant se înțelege o persoană care beneficiază în mod direct de o operațiune (proiect), fără a fi responsabilă de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunii (proiectului), astfel cum este prevăzut în art. 2(40) din RDC. În scopul acestui indicator, termenul de participant reprezintă un oficial al unei autorități de aplicare a legii sau un angajat a unei autorități publice („personal”).</p> <p>Prin participant se înțelege o persoană care a finalizat activitatea de formare. Participanții care au renunțat pe parcursul unei activități de formare nu vor fi raportați.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Între 3-6 luni după ce un participant a finalizat activitatea de formare.
Unitatea de măsură	Număr absolut
Ținta 2029 și formula de calcul	<p><b>1.700</b></p> <p>Ținta 2029 s-a stabilit având în vedere o abordare prudentă, reprezintă un minimum și este 85% față de valoarea asumată a indicatorului de realizare asociat.</p>
Indicator/i de realizare asociat	O.3.1. Număr de participanți în activitățile de formare
Alte precizări	<p>În perioada de 3-6 luni după ce un participant a finalizat activitatea de formare, rezultatele pot fi înregistrate și raportate sub acest indicator.</p> <p>Dacă o persoană a participat la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect, următorii pași vor fi urmați pentru înregistrarea datelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>înregistrarea rezultatelor fiecărui participant la 3-6 luni de la data finalizării fiecărei activități de formare;</li> <li>calcularea rezultatului per total pentru fiecare participant, pentru a stabili media rezultatelor individuale raportate. Acest pas va fi efectuat până la finalizarea proiectului;</li> <li>dacă rezultatul per total pentru participant este pozitiv, se va raporta sub acest indicator. Rezultatul per total este considerat pozitiv atunci când majoritatea răspunsurilor depășesc 50%, participantul indicând că utilizează abilitățile și competențele obținute pe parcursul activității de formare. Dacă rezultatul per total este 50:50 (două răspunsuri pozitive și două răspunsuri negative), atunci cel mai recent rezultat înregistrat va fi raportat ca rezultat per total pentru participant.</li> </ol> <p>Ținta și datele raportate nu pot fi mai mari decât ținta și datele raportate pentru indicatorul de realizare asociat.</p>

	<p>Persoana raportată sub acest indicator ar trebui să fie raportată și sub indicatorul de realizare asociat.</p> <p>Datele legate de participanți se vor raporta defalcat pe gen (bărbat/femeie) și vârstă.</p>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile de formare</li> <li>• chestionarele de feedback ale participanților la activitățile de formare</li> </ul>
Factori care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de acestea	<p>Factori de risc: Imposibilitatea derulării sesiunilor de formare din cauze independente (de exemplu pandemia Covid); Raportarea activității de către cursanți ca nesatisfăcătoare în ansamblu din motive independente; Imposibilitatea raportării la 3 luni de la activitatea de formare ca urmare a dinamicii personalului (de exemplu restructurări, mutări); limitarea de 35% pentru achizițiile de echipamente/mijloace de transport/infrastructură reduce atractivitatea liniei de finanțare pentru potențialii beneficiari, în contextul în care astfel de achiziții sunt necesare, de regulă, pentru atingerea indicatorului.</p> <p>Măsuri: Ajustarea indicatorilor în vederea stabilirii valorilor țintă și a obiectivului de etapă s-a făcut pe baza raționamentului profesional, în urma analizei atente a obligațiilor prevăzute în strategiile naționale aplicabile, așa cum sunt menționate în secțiunea 1 a PN FSI 2021-2027.</p>

## Anexa 2 - Fișe indicatori specifici

S1. Număr de elemente de infrastructură dezvoltate/modernizate pentru sistemele TIC care contribuie în mod direct la asigurarea schimbului de informații

Obiectiv specific	<b>OS1 - Îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organelor, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de lucrări de amenajare a spațiilor
Prezentare și definiție	<p>Prin lucrare de construcție / amenajare a spațiului se înțelege ansamblul de lucrări prin care elementele unui spațiu sunt construite / reparate / dispuse și utilizate astfel încât să corespundă mai bine scopului pe care îl deservește.</p> <p>Natura lucrărilor efectuate este una permanentă și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să aibă o natură imobilă (să fie permanent atașată de sol sau de o proprietate care este atașată permanent de sol și, în acest caz, își pierde identitatea prin incorporare și devine parte din proprietatea imobilă la care este atașată);</li> <li>- în condiții normale de utilizare, incluzând îngrijirea rezonabilă și întreținerea, să aibă o perioadă de viață nelimitată;</li> <li>- să își mențină forma și structura odată cu utilizarea.</li> </ul> <p>Spațiile care fac obiectul lucrărilor de amenajare trebuie să aibă ca și destinație exclusivă găzduirea unor sisteme TIC care contribuie în mod direct la asigurarea schimbului de informații, așa cum este definit în art. 2.7 din Regulamentul FSI.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La recepția finală a lucrării
Indicator de rezultat asociat	R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale
Alte precizări	Lucrările de amenajare se vor raporta după finalizarea recepției, la terminarea lucrărilor. Fiecare lucrare de amenajare va fi raportată o singură dată în proiect. Mai multe intervenții de reparații asupra aceleiași încăperi se raportează ca o singură lucrare (de exemplu zugrăvirea,

	schimbarea podelei și schimbarea geamurilor aceleiași camere tehnice se vor raporta ca o singură lucrare).
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectului</li> <li>• procese verbale de recepție</li> </ul>

## S2. Număr de conferințe și activități de comunicare / conștientizare în scopul sporirii schimbului de informații

Obiectiv specific	<b>OS1 - Îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale</b>
Unitatea de măsură	număr absolut de conferințe și activități de comunicare / conștientizare
Prezentare și definiție	Prin conferință se înțelege orice reuniune a reprezentanților autorităților competente, cu scopul de a promova, în rândul stakeholderilor, existența / dezvoltarea / funcționalitățile / modul de funcționare a unor baze de date sau sisteme de informații relevante ale UE. Prin activitate de comunicare, în sensul prezentului indicator, se înțelege orice expunere făcută în public de către autoritățile competente cu privire la existența / dezvoltarea / funcționalitățile / modul de funcționare a unor baze de date sau sisteme de informații relevante ale UE (de exemplu, în cazul înființării unei baze de date privind anumite bunuri furate la care să aibă acces întreaga populație).
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea fiecărei activități de comunicare/conștientizare
Indicator de rezultat asociat	R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale
Alte precizări	Se vor avea în vedere doar acele activități de comunicare cu privire la sisteme / baze de date ce contribuie în mod direct la schimbul de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoarte de implementare a proiectului</li> <li>• liste de participanți</li> </ul>

## S3. Numărul de servicii tehnice

Obiectiv specific	<b>OS1 OS3</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de servicii tehnice
Prezentare și definiție	Serviciile tehnice includ studii tehnice, studii de fezabilitate, proiectare, servicii de mentenanță, precum și alte servicii similare
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La efectuarea recepției serviciului
Indicator/i de realizare asociat	O.1.3. Număr de sisteme TIC create/adaptate/întreținute O.1.3. Număr de sisteme TIC create/adaptate/întreținute
Alte precizări	
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• Procese verbale de recepție a serviciilor</li> </ul>

## S4. Număr de campanii de prevenire a criminalității și terorismului

Obiectiv specific	<b>OS3 - Sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de campanii de prevenire a criminalității și terorismului
Prezentare și definiție	<p>Prin campanie de prevenire se înțelege totalitatea acțiunilor organizate după un anumit plan, într-o anumită perioadă de timp, în scopul informării publicului țintă cu privire la criminalitate și terorism în vederea conștientizării factorilor de risc și pericolelor și a reducerii fenomenului.</p> <p>O campanie de prevenire poate consta în una sau mai multe acțiuni distincte. Prin prevenirea criminalității se înțeleg toate măsurile care au ca obiect reducerea sau care contribuie la reducerea criminalității și a sentimentului de nesiguranță al cetățenilor, atât cantitativ cât și calitativ, fie prin descurajarea directă a activităților criminale, sau prin acțiuni și politici menite să reducă potențialul criminalității sau a cauzelor criminalității.</p> <p>Include munca guvernului, a autorităților competente, a agențiilor de justiție criminală, a autorităților locale precum și a asociațiilor specializate care au fost create în Europa, sectorul privat și voluntar, cercetătorii și publicul, susținuți de presă.</p> <p>Sursă: Art. 2(2) din Decizia Consiliului 2009/902/JHA privind crearea unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN)</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea fiecărei campanii de prevenire
Indicator/i de realizare asociat	O.3.6. Număr de proiecte de prevenire a criminalității
Alte precizări	Fiecare campanie de prevenire se va raporta o singură dată în cadrul unui proiect.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile care presupun întâlniri de persoane</li> <li>• procese verbale de distribuție a materialelor informative (flyere, broșuri)</li> </ul>

## S5. Numărul beneficiarilor finali ai unei campanii de prevenire

Obiectiv specific	<b>OS 3 - Sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de beneficiari finali ai unei campanii de prevenire
Prezentare și definiție	Prin număr de beneficiari finali se înțelege audiența calculată pentru un clip TV /expunere panouri publicitare sau numărul total al accesărilor unui film de campanie / al unei pagini web sau al unei pagini de social media, contorizate prin mijloace tehnice, precum și numărul total al persoanelor care au primit informare, prin orice mijloace cuantificabile, în cadrul unei campanii de prevenire.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea campaniei de prevenire
Indicator/i de realizare asociat	O.3.6. Număr de proiecte de prevenire a criminalității

Alte precizări	Fiecare vizualizare a unui film de campanie / pagina web / pagina de social media va fi raportată o singură dată.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• rapoarte trafic online</li> </ul>

S6. Număr de ore de formare	
<b>Obiectiv specific</b>	<b>OS 1, OS 2, OS 3</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de ore realizate în cadrul activității de formare
Prezentare și definiție	<p>Prin oră de formare se înțelege durata efectivă de instruire realizată în cadrul activității de fiecare participant/cursant, indiferent dacă este vorba despre instruire teoretică sau practică, în format fizic sau on-line. Pentru ca instruirea să aibă un ritm optim, în funcție de particularitățile fiecărui tip de instruire, se va considera îndeplinită ca oră de instruire activitatea de instruire cu o durată de minimum 30 de minute. De exemplu, dacă un curs durează 35 min, 45 min sau 75 min se va raporta o oră, iar dacă cursul/sesiunea durează 90 min sau 100 min se vor raporta 2 ore.</p> <p>În situația în care se consideră oră de instruire o activitate de instruire cu o durată mai mică de 30 de minute, se va justifica în mod corespunzător (de exemplu pentru activitățile de instruire practică ce presupun activitate fizică intensă, atenție și concentrare sporite, desfășurarea activității în condiții meteo dificile).</p> <p>Activitatea de formare reprezintă activitatea prevăzută în cadrul proiectului în scopul instruirii unei / unor persoane, indiferent de numărul participanților și de forma de desfășurare a instruirii (fizic / on line / hibrid / teoretic / practic).</p> <p>Sub acest indicator se raportează numărul orelor pentru fiecare curs/activitate de formare din cadrul proiectului, de exemplu dacă o persoană participă la două cursuri în cadrul proiectului, unul de 10 ore și unul de 20 de ore, se raportează 30 ore.</p>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	Când un participant finalizează activitatea de formare
Indicator/i de rezultat / de realizare asociat	<p>R.1.7. Numărul de participanți care consideră că formarea este utilă pentru activitatea lor</p> <p>R.2.9. Numărul de personal implicat în operațiuni transfrontaliere</p> <p>O.3.1. Număr de participanți la activități de formare</p>
Alte precizări	<p>De îndată ce o persoană a finalizat activitatea de formare, rezultatele pot fi înregistrate și raportate sub acest indicator.</p> <p>Dacă o persoană a participat la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect, următorii pași vor fi urmați pentru înregistrarea datelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o persoană care participă la mai multe activități de formare în cadrul aceluiași proiect se va raporta o singură dată în cadrul proiectului</li> <li>- numărul de ore de instruire efectuate se vor cumula și se vor raporta în cadrul acestui indicator, indiferent de sesiunile de instruire în cadrul cărora au fost realizate de aceeași persoană.</li> </ul>
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• listele de prezență la activitățile de formare</li> </ul>

S7. Număr de echipamente amortizabile	
<b>Obiectiv specific</b>	<b>OS 1, OS 2, OS 3</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de echipamente amortizabile

Prezentare și definiție	Prin echipamente amortizabile se înțeleg obiectele sau complexe de obiecte care se utilizează ca atare și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none"> <li>- au o valoare mai mare de 2.500 lei, inclusiv TVA</li> <li>- au o durată normală de utilizare, mai mare de 1 an</li> </ul>
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La data înregistrării activului în contabilitatea/patrimoniul beneficiarului finanțării.
Indicator de rezultat / de realizare asociat	R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale O.2.3. Număr de echipamente achiziționate O.3.3. Număr de echipamente achiziționate
Alte precizări	Fiecare beneficiar determină momentul înregistrării și raportării echipamentelor amortizabile achiziționate sub acest indicator, în timp ce se asigură că fiecare bun / serviciu este raportat o singură dată în cadrul unui proiect.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• proces verbal de recepție</li> </ul>

## S8. Număr de bunuri închiriate/în leasing

<b>Obiectiv specific</b>	<b>OS1, OS2, OS3</b>
Unitatea de măsură	Număr absolut de bunuri închiriate/în leasing
Prezentare și definiție	Prin servicii de închiriere se înțeleg activitățile de folosință temporară a unui bun mobil sau imobil, pentru o perioadă clar delimitată de timp, în schimbul unui preț denumit chirie.  Închirierea poate viza bunuri imobile și mobile, autovehicule, ambarcațiuni sau echipamente TIC, precum și alte bunuri de mari dimensiuni.
Când se colectează datele privind valoarea realizată	La finalizarea duratei de închiriere
Indicator/i de rezultat / de realizare asociat/i	<b>R.1.5. Numărul de sisteme TIC devenite interoperabile în statele membre/cu sisteme de informații descentralizate ale UE relevante pentru securitate/cu baze de date internaționale</b> <b>O.2.1. Număr de operațiuni transfrontaliere</b> <b>O.3.3. Număr de echipamente achiziționate</b>
Alte precizări	Durata închirierii nu poate depăși durata de implementare a proiectului în cadrul căruia este finanțată. Fiecare serviciu de închiriere va fi raportat o singură dată în cadrul unui proiect, indiferent de numărul de echipamente care se închiriază. Fiecare beneficiar determină momentul înregistrării și raportării serviciilor de închiriere sub acest indicator, în timp ce se asigură că fiecare serviciu (contract) este raportat o singură dată în cadrul unui proiect.
Obținerea datelor: Sursa datelor și documente justificative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapoartele de implementare a proiectelor</li> <li>• proces verbal de recepție</li> </ul>